

# (주) 유 신

우)135-080서울 강남구 역삼동 832-41 현죽B/D /전화 02)6202-1035/ 전송02)6202-1048/담당 김지연

문서번호 감리15 - 132 호

시행일자 2015. 11. 10.

수 신 광진구청장

참 조 안전치수방재과장

선결	과장	현정환	지시	
접	일자	2015.11.10	결재	핵심
수	번호	103000		현정환
처리과			공람	메시지
담당자				

## 제 목 준공검사 결과보고

1. 성수2 배수분구 하수관거 정비공사(4·5공구-5차)와 성수2 배수분구 하수관거 정비(4·5공구)폐기물 처리용역-5차와 관련입니다.

2. 위 공사와 관련하여 준공검사원에 대해 준공검사를 수행하고 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

- 붙 임 1. 준공검사조서 각 2부.  
 2. 감리원 준공감리조서 각 2부.  
 3. 준공검사원 각2부. 끝.

(주) 유

신

대표이사

성 낙



## 준공 검사 조서

공 사 명 : 성수2 배수분구 하수관거 정비공사(5공구)-5차(장기계속공사)

2015 년 11 월 05 일 준 공

2015 년 03 월 04 일 유호산업개발(주) 유 정 환과 계약분

위 공사 준공검사의 명을 받아 2015년 11월 10일 검사한 결과 공사설계  
도서 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 인정함.

단, 수중지하 및 구조물 내부등 시공후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리조서에  
의함.

2015 년 11월 10일

준 공 검 사 자 : 비상주감리원

박 성 원 (인)

비상주감리원

김 태 호 (인)

입 회 원 : 지방시설(토목)주사

박 종 민 (인)

책 임 감 리 원

심 상 철 (인)

현 장 대 리 인

정 영 기 (인)

광진구청장 귀하

# 준공검사 사진대지

5 차 분

2015. 11

성수2배수분구 하수관거 정비공사 (5공구)

# 사 진 대 지

공사명 : 성수2배수분구 하수관거 정비공사(5공구) - 5차



내 용	5차공사 준공검사		
위 치	현장사무실	날 짜	2015.11



내 용	5차공사 준공검사		
위 치	현장사무실	날 짜	2015.11

# 사 진 대 지



내 용	5차공사 준공검사		
위 치	4-02-1(건대안)	날 짜	2015.11



내 용	5차공사 준공검사		
위 치	4-02-1(건대안)	날 짜	2015.11

# 사 진 대 지



내 용	5차공사 준공검사		
위 치	4-02-1(건대후문)	날 짜	2015.11



내 용	5차공사 준공검사		
위 치	4-02-1(건대후문)	날 짜	2015.11

## 감리원 준공 감리조서

공 사 명 : 성수2 배수분구 하수관거 정비공사(5공구)-5차

2015 년 03 월 04 일 유호산업개발(주) 유 정 환과 계약분

위 공사의 감리원으로 임명받아 2015년 03월 05일부터 2015년 11월 05일까지  
실지 현장 감리한 결과(준공 검사까지의) 공사전반에 걸쳐 공사설계도서,  
품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 전공사의 준공되었음을  
인정함.

2015년 11월 05일

책임감리원 심 상 철 (인)



(주)유신 대표이사 귀하