
본사 후문 자바라출입문 교체 계획

2015. 11.




경 영 지 원 실
(총무지원처)

본사 후문 자바라출입문 교체 계획


본사 건물 보안 및 경비강화를 위해 후문 자바라출입문을 교체하여 청사 유지관리에 만전을 기하고자 함.

I 현황 및 추진배경

- 본사 건물은 국가중요시설 "나급" (종합관제센터)으로 보안시설 관리에 만전을 기해야 함
- 현재 후문 자바라출입문이 장기간 사용(8년)으로 인한 노후화로 주요 연결 부위가 부식 절단되어 수선이 안되는 등 유지관리에 어려움이 있음



후문 전경



자바라출입문 노후화로 인한 파손

II 추진계획

- 시설물 교체계획
 - 부식 절단되어 수선이 어려운 자바라출입문을 철거하고 기존 제품보다 성능이 개선된 무레일자바라출입문으로 교체
 - 재질은 알루미늄으로 작은 힘으로도 출입문 개폐가 가능
 - 자바라하우스를 설치하여 자바라출입문의 부식 등을 방지하여 수명연장
- 추진일정 및 소요예산
 - 교체대상 : 후문 자바라출입문 1개소(11m), 자바라하우스(L:2.1m)

- 추진기간 : 2015. 11월 초 ~ 12월 하순(제작설치기간은 20일 소요예정)
- 소요비용 : 550만원(수선유지비)
- 예산과목 : 판매비와관리비, 수선유지교체비, 수선유지비
- 계약방법 : 제한경쟁(물품)

Ⅲ

결론

- 노후화된 후문 자바라출입문을 교체 설치하여 청사 보안 및 경비관리에 만전을 기하고 청사 미관을 개선코자 함.