

문서번호	사회적경제과-10044
결재일자	2015. 12. 4.
공개여부	대시민공개

주무관	협조협약담당	사회적경제과장	기획경제국장		
김지수	이동환	박태일	12/04 代 권용대		
협 조	재무과장			최상균	
	계약담당			신영훈	
	공공건축담당			최병욱	

- 공정무역 전시·홍보관 신축공사 -

낙찰차액 사용계획 보고

경제에
가치를
담다!

2015. 12.

기 획 경 제 국
(사회적경제과)

- 공정무역 전시·홍보관 신축공사 -

낙찰차액 사용계획 보고

2014년도 서울시 주민참여예산 사업으로 추진 중인 공정무역 전시·홍보관 신축공사와 관련 설계용역 실시설계 결과에 따라 추가로 소요되는 공사비에 대하여 본 공사의 낙찰차액을 사용하고자 함

I 공사 개요

- 공 사 명 : 공정무역 전시·홍보관 신축공사
- 위 치 : 성북구 동선동1가 85-102(대지면적 : 108.3m²)
- 규 모 : 지상 2층, 66.83m²
- 공사기간 : 2015.11.27. ~ 2016.03.15
- 사 업 비 : 200,000천원 [2014년 서울시 주민참여예산(사비)]

II 예산 집행연항

- 예산과목 : 사회적경제과, 사회경제활성화, 공정무역활성화, 공정무역활성화, 시설비 및 부대비(01시설비)

● 집행내역

구 분	발주금액	계약금액	낙찰차액	비 고	
도 급 비	건축	136,345,000	119,957,510	16,387,490	발주잔액 4,219,790
	전기	15,780,000	14,510,000	1,270,000	
	통신	11,867,000	11,270,000	597,000	
	건축감리	3,113,000	3,010,000	103,000	
	설계용역	16,555,000	15,390,000	1,165,000	
	건축관급	12,120,210	12,120,210	0	
	합계	195,780,210	176,257,720	19,522,490	

III

낙찰차액 사용계획

- 추가 공사에 소요되는 예산은 본 사업의 낙찰차액을 사용하고자 함
- 낙찰차액 : 금 19,522,490원
- 미발주 현황

구 분	계	도급비	관급자재비	이전비	비 고
설비공사	16,076,000	8,888,000	5,188,000	2,000,000	
전기공사	1,188,000	0	0	1,188,000	
합계	17,264,000	8,888,000	5,188,000	3,188,000	

끝.