

설계변경 사유서

1. 사업개요

- 사업명 : 성북근린공원 보수정비공사
- 공사기간 : 2015. 12. 4. ~ 2016. 3. 2.
- 도급금액 : 금119,234,200원
- 사업개요 : 보행불편 산책로 정비, 휴게쉼터 설치 및 수목식재 등
- 발주처 : 성북구청 공원녹지과
- 도급자 : (주)에인종합조경 대표 김진경

2. 변경사유 : 현장여건 반영 등

3. 도급비 증감내역

구분	공사비(원)			비고
	당초	변경	증감	
총공사비	198,839,250	214,069,050	15,229,800	
도급금액	공급가액	122,240,000	13,845,272	
	부가가치세	10,839,472	12,224,000	1,384,528
	계	119,234,200	134,464,000	15,229,800
관급자재	79,605,050	79,605,050	0	

4. 예산과목

- 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원이용 서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비, 시설비 (시비, 도시개발특별회계)

2015. 12.

보고자	지방녹지주사보	차윤정 (인)
확인자	공원녹지과장	장용수 (인)