

마음이 모여 마을이 됩니다!

성북구



수신자 내부결재
(경유)

제목 **성북근린공원 보수정비공사 설계변경**

우리구에서 추진중인 『성북근린공원 보수정비공사』 시행중 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 계약내용

- 사업명 : 성북근린공원 보수정비공사
- 사업개요 : 보행불편 산책로 정비, 휴게쉼터 설치 및 수목식재 등
- 공사기간 : 2015. 12. 4. ~ 2016. 3. 2.
- 도급금액 : 금119,234,200원
- 도급자 : (주)에인종합조경 대표 김진경

나. 설계변경사유 : 현장여건 변경 등 반영

다. 도급비 증감내역

구분	공사비(원)			비고
	당초	변경	증감	
총공사비	198,839,250	214,069,050	15,229,800	
도급금액	공급가액	108,394,728	122,240,000	13,845,272
	부가가치세	10,839,472	12,224,000	1,384,528
	계	119,234,200	134,464,000	15,229,800
관급자재	79,605,050	79,605,050	0	

라. 예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원이용 서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비, 시설비 (시비, 도시개발특별회계)

- 붙임 1. 설계변경 사유서 1부.
2. 실정보고 검토보고서 1부.
3. 변경설계서 1부(별첨). 끝.

주무관

차윤정

공원관리담당

이정환

공원녹지과장

장용수

안전건설교통국장

전결 12/04
이승복

협조자

계약담당

신영훈

재무과장

최상균

시행 공원녹지과-24227 () 접수 ()

우 02848 서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가) / <http://www.seongbuk.go.kr>
전화 02-2241-3663 / 전송 02-2241-6565 / byjjpc@sb.go.kr / 대시민공개