

마음이 모여 마을이 됩니다!

성북구



수신자 내부결재
(경유)

제목 **경동교회내 어린이집 개보수공사 설계변경 및 정산 시행**

우리구에서 추진중인 경동교회내 어린이집 개보수공사에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 정산 처리코자 합니다.

가. 공사현황

- 공 사 명 : 경동교회내 어린이집 개보수공사
- 위 치 : 성북구 인촌로 12길 31(안암동 3가 55-2)
- 공사규모 : 지상3층, 보수면적 : 196.37㎡
- 공사기간 : 2015. 11. 12 ~ 2015. 12. 31.
- 도 급 비 : 172,256,900원
- 시 공 자 : 용희건설(주) 대표 백경수

나. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변경전 금액	변경후 금액	비 고(증감)
총 공사비		172,256,900	172,256,900	증 4,204,099
도 급 비	공급가액	156,597,182	160,419,091	증 3,821,908
	부가가치세	15,659,718	16,041,909	증 382,191
	계	172,256,900	176,461,000	증 4,204,099
도급자 관급				
관급자 관급				

다. 예산과목 : 여성가족과, 영유아건강전육성 및 여성사회참여기회확대,
어린이집 기능보강 지원, 국공립어린이집 확충, 시설비 및 부대비(시설비)

- 붙 임 : 1. 변경계약 의뢰서 및 변경내역서 1부
2. 설계변경 및 정산보고서 1부.
3. 변경전,변경후 도면1부
4. 제비율 검증 1부.

