



강북구



수신자 내부결재

(경유)

제 목 설계변경(정산) 시행 - 오패산로52바길 주변 하수관로 정비공사

우리구에서 시행하고 있는 하수관로 정비공사에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 오패산로52바길 주변 하수관로 정비공사
2. 착 공 일 : 2015. 11. 09.
3. 준공기한 : 2015. 12. 18.
4. 도 급 자 : 원성건설(주) 대표 차기환
5. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	477,586,430	550,000,000	증 72,413,570	
도 급 비	470,953,430	550,000,000	증 79,046,570	
이 전 비	6,633,000	0	감 6,633,000	

6. 예산과목

- 안전치수과, 하수기반시설의 확충 및 정비, 하수관거정비 및 준설작업 지속추진, 오패산로52길 주변 노후 하수관로 정비공사, 시설비및부대비, 시설비

※ 계약심사 제외대상(단순물량 증감)

- 붙 임: 1. 설계변경 사유서 1부.
 2. 변경설계서(정산) 1부.
 3. 방침서 1부.
 4. 제비율검증 1부. 끝.

주무관

강선덕

하수관리팀장

이광철

안전치수과장

함명수

건설안전교통국장

전결 12/14
정명수

협조자

계약팀장

임경환

재무과장

김영모

시행 안전치수과-102595 () 접수 ()

우 01133 서울특별시 강북구 슬매로49길 14(미아동) / <http://www.gangbuk.go.kr>

전화 901-5882 / 전송 901-5880 / kang96@gangbuk.go.kr / 부분공개