

설계변경사유서 (정산)

□ 공사개요

- 공 사 명 : '15 관내 하수시설물 및 하천 유지보수공사(연간단가)
- 규 모 : 하수관부설(D=250~1000mm), L=725m, 맨홀설치(1호~3호)
N=55개소, 빗물받이 신설 및 개량 182개소, 기타 1식 등
- 공사기간 : 2015. 4. 3 ~ 12. 31
- 시 공 자 : (주)창보이엔지 대표 오순희
- 총공사비 : 1,320,700천원
(도급비 1,083,010천원 관급비 145,766천원 폐기물처리비 64,185천원 이천비 20,739천원 GIS 7,000천원)

□ 설계변경사유

- 노량진동 119번지 일대 하수관 개량공사 및 기타 하수시설물 정비등에 따른 관급자재 등 물량 변경
- 기타 현장여건 변동 및 공사시행 물량 증·감으로 인한 변경
- 주요 공사물량 증·감 내역

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증·감(-)	
하수관 부설	D=250~1000mm	m	864	810	감)53.9	
맨홀설치	1호~3호	개소	63	63	-	
빗물받이 신설 및 개량	1호~2호, 황단빗물받이	개소	182	217	증)35	
아스콘 표층포장	T=5Cm	a	29	30.02	증) 1.02	
보차도경계석 및 경계블록 설치		m	1,585	1,541	감)44	
콘크리트 포장	T=15~20cm	a	15	19.05	증)4.05	

- 공사시방서 : 변경사항 없음.