



문서번호	청소행정과-671
결재일자	2016.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	재활용팀장	청소행정과장	주민생활국장	
신선의	이필재	박사채	01/11 소판수	
협조	재무과장 계약팀장	김성철 김종수		

- 2015년 재활용 선별장 잔재폐기물 처리 용역 -  
**설계 변경 계획**



**성 동 구**  
**(청소행정과)**

# 사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에  표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input checked="" type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>

● 홍 보 제 목 :

● 중점 홍보사항

-  
-

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

## 설계 변경 계획

2015년 재활용 선별장 잔재폐기물 처리 용역 시행 결과 당초 계약 시 위탁 예상물량과 실제 처리물량이 달라 계약 설계 변경을 시행하여 원활한 예산 집행을 도모하고자 함.

### □ 계약개요

- 계약건명: 2015년 재활용 선별장 잔재폐기물 처리 용역
- 계약업체: 정우리사이클링(주)(대표자: 오준희)
- 계약기간: 2015. 3. 6. ~ 2015. 12. 31.
- 계약금액: 금392,993,000원(금삼억구천이백구십구만삼천원)
- 예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 재활용 선별장 관리운영, 민간이전, 민간위탁금(307-05)

### □ 설계 변경 사유

- 당초 위탁 예상물량(8,150톤)보다 실제 처리 물량이 감소
  - 국제 유가 하락으로 에너지 연료로 사용되던 고�형연료 수요 감소, 처리업체 적치 공간 부족 등으로 당초 위탁 예상물량보다 실제 처리 물량 감소

#### ※ 계약 과업내용서 제2조제3항

위탁물량은 예정량(8,150톤)이며, 처리물량이 예정량보다 적을 경우에는 실제 운반처리 물량으로 한다.

## □ 설계 변경 내역

### ● 위탁물량 변경

구분	변경 전	변경 후	비 고
위탁물량	8,150톤	7,829.44톤	320.56톤 감소

### ● 계약금액 변경

구분	변경 전	변경 후	비 고	
도급 금액	계약금액	392,993,000원	377,535,550원	감15,457,450원
	부가세	면세	면세	-
	계	392,993,000원	377,535,550원	감15,457,450원

- 월 기성 금액 정산 시 원 단위 이하를 절사하여 지급하고, 월별 기성 금액을 합산하여 최종 완성 금액 산출

## □ 행정사항

- 계약 설계 변경 처리 ----- 재무과

붙 임 설계 변경 내역서 1부. 끝.