

# 보 고 서

문서번호	도로관리처-8255
보존기간	준영구
결재일자	2015.12.11.
공개여부	공개

★주임	팀장	도로관리처장	도로교통본부장	
옥현빈	이창재	박윤용	12/11 민병찬	
협 조	대리	천성찬		

## 제 목 용역 설계변경 보고

### I 용역현황

- 가. 용역명 : 2015년 아차산교 교면정비공사 폐기물처리용역
- 나. 용역기간 : 2015. 6. 01 ~ 2015. 12. 31
- 다. 용역비 : 88,413,000원
- 라. 용역개요 : 폐콘크리트 12ton, 폐아스콘 5,335ton, 혼합폐기물 761ton
- 마. 도급자 : (주)상우이디아이 대표 최영희, 청산아스콘(주) 대표 이필태

### II 설계변경 현황

#### 가. 설계변경 사유

- 혼합폐기물 추가발생 및 추가공사 시행에 따른 폐기물 수량 변경
- ▷ 관련근거 : 도로관리처-6613(2015.10.12), 도로관리처-6711(2015.10.15)

#### 나. 수량변경 현황

구분	수량(ton)		증·감	비고
	당초	변경		
폐콘크리트운반 및 처리	12	0	감) 12	
폐아스콘운반 및 처리	5,335	5,006	감) 329	
혼합폐기물운반 및 처리	761	1,664	증) 903	

### III 용역비 변경

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감	비고
용역비	88,413,000	128,359,000	증) 39,946,000	

### IV 행정사항

- 상기와 같이 설계변경을 시행하고 총무처에 변경계약 의뢰

- 붙임 : 1. 변경설계서 1부.  
2. 폐기물 개량내역 1부. 끝.