

보 고 서

| | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----|----|--------|---------|--|
| 문서번호 | 도로관리처-8532 | 협 조 | 담당 | 팀장 | 도로관리처장 | 도로교통본부장 | |
| 보존기간 | 준영구 | | | | | | |
| 결재일자 | 2015.12.21. | | 과장 | | | | |
| 공개여부 | 공개 | | | | | | |

제 목 설계변경 보고(2015년 북부간선고가교 교면포장 개량공사 폐기물 처리용역)

I 용역현황

- 가. 용역명 : 2015년 북부간선고가교 교면포장 개량공사 폐기물처리용역
- 나. 용역기간 : 2015. 05. 07 ~ 2015. 12. 31
- 다. 용역금액 : 57,521,000원
- 라. 용역개요 : 폐기물운반처리(각종) 4,779톤
- 마. 용역사 : 금강환경산업(주) 대표 박기선

II 보고내용

가. 설계변경 사유

- ① 부분개량을 전면개량으로 전환에 따른 폐기물 수량 변경

○ 관련근거 : 도로관리처-7237호('15.11.04)

「2015년 북부간선고가교(교면포장 정밀점검·조사 분석결과 보고)」

나. 폐기물 수량 변경현황

| 구분 | 운 반 (m ³) | | | 처 리 (ton) | | | 비고 |
|-------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|--------|----|
| | 당 초 | 변 경 | 증 감 | 당 초 | 변 경 | 증 감 | |
| 페콘크리트 | 30 | 57 | 증) 27 | 67 | 131 | 증) 64 | |
| 페아스콘 | 2,005 | 2,047 | 증) 42 | 4,256 | 4,230 | 감) 26 | |
| 혼합폐기물 | | | | 456 | 580 | 증) 124 | |

다. 공사비증감

(단위 : 원)

| 구 분 | 당 초 | 변 경 | 증 감 | 비 고 |
|---------|------------|------------|-------------|-----|
| 폐기물처리용역 | 57,521,000 | 64,965,000 | 증)7,444,000 | |

III 행정사항

가. 상기와 같이 폐기물처리용역 설계변경을 시행하고 총무처에 계약변경 의뢰코자 함.

- 붙임 : 1. 변경내역서(북부간선고가교 폐기물처리용역) 1부.
2. 설계변경 사유서(북부간선고가교 폐기물처리용역) 1부. 끝.