

# 설계변경 사유서

○ 공 사 명 : 성수2배수분구 하수관거 정비공사(5공구)

○ 공사개요

- 하수관부설 D300mm ~ D1200mm, L=5,425m
- 암거부설 ■1.5 × 1.5 ~ ■3.5 × 1.5, L=954m
- 암거보수 ■1.5 × 1.5 ~ ■3.8 × 1.5, A=7,910㎡
- 비굴착보수 D300mm ~ D1100mm, L=3,517m

○ 공사기간 : 2009. 07. 28 ~ 2016. 12. 31

○ 설계변경사유

- 업무지시전 『성수2배수분구 및 주변지역 지반침하 발생 하수관로 점검결과 보고에 따른 후속조치 지시』(안전치수방재과-2355(2.15.2.6))에 의거하여
- 성수2배수분구 하수관로 사업구간 및 인근 주변지역 하수관, 도로침하 발생 예상 지역을 긴급 점검하여 설계반영

## **안전치수방재과장**