



광진구



수신자 내부결재
(경유)

제목 설계변경(총괄15회)시행-[성수2배수분구 5공구]

우리구에서 시행중인 『성수2배수분구 하수관거 종합정비공사(5공구)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(총괄15회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 성수2배수분구 하수관거 종합정비공사(5공구)
2. 도 급 자 : 유호산업개발(주) 대표 유정환
3. 공사기간 : 2009.07.28 ~ 2016.12.31
4. 예산과목 : 하수시설관리, 하수관거종합정비, 성수2배수분구 하수관거종합정비,시설비및부대비, 시설비(하수특별회계-시비)

5. 설계변경내역 (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총괄 (15회)	총공사비	15,832,315,000	14,332,000,000	감 1,500,315,000	
	도 급 비	10,572,004,000	11,559,349,020	증 987,345,020	
	관 급 비	2,261,242,000	2,019,414,900	감 241,827,100	
	이 전 비	2,999,069,000	753,236,080	감 2,245,832,920	
1차	공 사 비	400,000,000	400,000,000		2009.12.31준공
	도 급 비	299,959,150	299,959,150		
	관 급 비	93,516,650	93,516,650		
	이 전 비	6,524,200	6,524,200		
2차	공 사 비	3,060,000,000	3,060,000,000		2012.11.20준공
	도 급 비	2,324,867,870	2,324,867,870		
	관 급 비	695,765,120	695,765,120		
	이 전 비	39,367,010	39,367,010		
3차	공 사 비	2,280,000,000	2,280,000,000		2013.10.10준공
	도 급 비	1,668,872,000	1,668,872,000		
	관 급 비	571,426,000	571,426,000		
	이 전 비	39,702,000	39,702,000		
4차	공 사 비	2,292,000,000	2,292,000,000		2014.10.10준공
	도 급 비	2,090,500,000	2,090,500,000		
	관 급 비	186,917,240	186,917,240		
	이 전 비	14,582,760	14,582,760		

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
5차	공 사 비	2,300,000,000	2,300,000,000		2015.11.10준공
	도 급 비	1,953,910,00	1,953,910,000		
	관 급 비	261,413,000	261,412,890		
	이 전 비	84,677,000	84,677,110		
장래	공 사 비	5,500,315,000	4,000,000,000	감 1,500,315,000	
	도 급 비	2,233,894,980	3,221,240,000	증 987,345,020	
	관 급 비	452,204,100	210,377,000	감 241,827,100	
	이 전 비	2,814,215,920	568,383,000	감 2,245,832,920	

- 따로붙임 1. 설계변경 사유서 1부.
2. 총괄 15회 설계변경도서 1부.
3. 일상감사 의견서 1부. 끝.

주무관 **박종민** 치수계획팀장 **한정환** 안전치수방재과장 **신상식** 안전건설교통국장 ^{03/02} **김해성**

협조자 계약팀장 **代오선아** 재무과장 **김종구**

시행 안전치수방재과-4304 () 접수 ()

우 05026 서울특별시 광진구 자양로 117 광진구청 / <http://www.gwangjin.go.kr/>

전화 02-450-7883 / 전송 02-2201-1419 / baram029@seoul.go.kr / 대시민공개

“찾기 쉽고 편리한 도로명주소, 길찾기가 즐거워집니다”