

## 화 면 명 사업계획 입력

사업계획 수립 ▶ 사업계획 입력

## 사용방법

사업계획입력 X

**사업계획 입력**

4 조회 1 신규 2 사업계획외 공정관리 삭제 저장 취소

※사업보고대상이의 공정관리전용 사업의 경우 주요사업의 공정관리 버튼 클릭하여 입력!

사업년도	2015	사업명	송강편의시설 확충		0153-1-0	마 감
중기재정계획	<input checked="" type="radio"/> 반영 <input type="radio"/> 반영안함	투자심사대상	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요	투자심사결과		불필요한 일 버리기 <input type="checkbox"/>
경영목표	시민편익	전략과제	시민중심 접근 편의성 향상		시기구분	<input type="radio"/> 일 <input type="radio"/> 월
사업성격	계속	예산유형	지출	추진근거	시국책	시행시기
단·중장기	중장기	중장기과제	송강편의시설 확충			
추진부서	토목처	책임자	송기동	1961659	담당자	정진환 1970165
연락처			2475			

---

사업계획외의 공정관리 입력


5 조회 3 신규 삭제 저장 취소

사업년도	2015	사업명	편의시설보완공사(19공구)		0884-1-0	마 감	
경영목표	시민편익	사업성격	계속	예산유형	지출	추진근거	시국책
단·중장기	단기	중장기과제					
추진부서	토목처	책임자		담당자	김현수	2060333	연락처
관련문서	문서 첨부		관련자료		파일 첨부		
사업시작일자	2015-01-01	사업종료일자	2015-12-31	사업비(원)	0	사업물량	
추가사항	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">7 ※ 세부단위사업</span> <span style="float: right;">0 / 40bytes</span>						

---

추가사항	1. 예산 내역	2. 연도 별 계획	3. 월 별 계획	4. 전후 3년 실적/예측	6 ※ 세부단위사업
※ 저장한 후 입력바랍니다	1건 / 18,200,000,000원	3년도 / 28,901,000,000원	자료 있음	-	5단위

1. 사업계획 미반영 시 공정관리대상 사업을 입력
  - 1-1. 사업공정 및 회의 자료로 활용 시
    - 1 **[신규]** 버튼을 클릭하여 사업전반에 대하여 입력
    - 1-2. 공정관리용으로만 활용 시(회의자료로 활용 안함)
      - 2 **[사업계획 외 공정관리]** 버튼 클릭 후 **3 [신규]** 버튼 클릭하여 주요내용만 입력
  2. 기존 입력 자료 조회 시
    - 2-1. 사업공정 및 회의자료로 활용 시 **4 [조회]** 버튼 클릭
    - 2-2. 공정관리용으로만 활용 시(회의자료로 활용 안함)
      - 2 **[사업계획 외 공정관리]** 버튼 클릭 후 **5 [조회]** 버튼 클릭
  3. 사업별 단위사업이 있을 경우
    - 3-1. 사업공정 및 회의 자료로 활용 시 **4 [조회]** 버튼을 클릭하여 대상 사업 조회 후 **6 ※세부단위사업** 버튼을 클릭하여 단위사업 전반에 대하여 입력
    - 3-2. 공정관리용으로만 활용 시(회의자료로 활용 안함)
      - 2 **[사업계획 외 공정관리]** 버튼 클릭 시 **5 [조회]** 버튼을 클릭하여 대상 사업 조회 후 **7 ※세부단위사업** 버튼을 클릭하여 단위사업전반에 대하여 입력



화 면 명: 공정관리 대상 선정 공정관리 ▶ 공정관리대상 선정

사용방법

사업계획입력 × 공정관리대상 선정 ×

**공정관리 대상사업 선정**

조 회 초기화 액셀변환

1. 사업계획 입력 내용 중 공정관리 대상 사업 선택

사업년도: 2015 | 경영목표: 전체 | 예산유형: 전체 | 사업부서: 127000 정보화기획처

No	경영목표	사업부서	사업명	사업비(천원)	선택	공정관리기간	사업형태	비고
1	안전운영	정보화기획처	공사 스마트워크 기반 조성을 위한 그룹웨어 고도화	891,929	<input type="checkbox"/>			
2	안전운영	정보화기획처	정보전산시스템 유지보수 운영	565,011	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	안전운영	정보화기획처	모바일 무전통화기능 구축 및 운영	277,242	<input type="checkbox"/>			
4	시민편익	정보화기획처	공사 홈페이지 포털화면 개선	83,710	<input type="checkbox"/>			
5	안전운영	정보화기획처	3차 모바일업무환경개선사업 설계 및 기본계획 수립	2,204,117	<input type="checkbox"/>			
6	안전운영	정보화기획처	개인정보보호 역량 강화	600	<input type="checkbox"/>			
7	흑자경영	정보화기획처	정보시스템 개발 및 유지관리		<input type="checkbox"/>			
8	안전운영	정보화기획처	APT공격대응 시스템 구축	354,585	<input type="checkbox"/>			
9	안전운영	정보화기획처	본사 네트워크 운영환경 개선	398,530	<input type="checkbox"/>			
10	안전운영	정보화기획처	IT시스템 활용 시설물 이력관리 DB 구축		<input type="checkbox"/>			

2. 단위 사업 연결 및 공정관리 담당 지정

**1) 단위사업 연결 및 공정관리 담당 지정 등** [2015-0011-1-01] 정보전산시스템 유지보수 운영

단일  복합(1건)  복합(다중) | 사업년도: 2015 | 예산유형: 전체 | 사업부서: 127000 정보화기획처

No	사업부서	단위사업	수량	사업기간	사업비(천원)	선택	비고
5	정보화기획처	3차 모바일업무환경개선사업 설계 및 기본계획 수립	6,541명	2015/08/01 ~ 2016/03/31	2,284,117	<input type="checkbox"/>	
6	정보화기획처	개인정보보호 역량 강화		2015/01/01 ~ 2015/12/31	600	<input type="checkbox"/>	×
7	정보화기획처	정보시스템 개발 및 유지관리	47건	2015/01/01 ~ 2015/12/31	0	<input type="checkbox"/>	
8	정보화기획처	APT공격대응 시스템 구축	1식	2015/04/01 ~ 2015/08/31	354,585	<input type="checkbox"/>	
9	정보화기획처	본사 네트워크 운영환경 개선	백본 2대	2015/07/01 ~ 2015/11/30	398,530	<input checked="" type="checkbox"/>	×
10	정보화기획처	IT시스템 활용 시설물 이력관리 DB 구축	12개 분야	2015/01/01 ~ 2015/12/31	0	<input type="checkbox"/>	

**2) 공정관리 대상 단위사업**


No	단위사업	추진부서	시행부서	담당자	계약기간(Fr)	계약기간(To)	착수일자	가중치(%)
1	개인정보보호 역량 강화	정보화기획처	정보화기획처	김호수	2015-04-03	2015-05-29	2015-04-03	40
2	본사 네트워크 운영환경 개선	정보화기획처	정보화기획처	김정화	2015-04-20	2015-06-26	2015-04-20	60

↓ 추가 삭제 저장

확인 취소

- 2-1 사업형태 선택: 단일, 복합(1건), 복합(다중)
- 2-2 단일일 경우 1개 사업만 선택  
(가중치 자동 설정 100, 수정 불가)
- 2-3 복합(1건)일 경우 2개 이상 단위사업 선택  
(가중치의 합이 100이 되도록 조정)
- 2-4 복합(다중)일 경우 단일 사업과 2이상의 복합 사업 입력(복합사업일 경우 별도 단위사업 연결 화면 현시)
- 2-5 단위사업별 공정관리 담당 **시행부서**와 **담당자**, **계약기간**, **착수일자** 등을 입력





## 화 면 명: 공정계획 입력

공정관리 ▶ 공정계획 입력

## 사용방법

사업계획입력 × 공정계획 입력 ×

**공정계획 입력**

조회 초기화 엑셀변환

사업기간: 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | 예산유형: 전체 | 추진부서: 전체 | 시행부서: 전체

No	추진부서	사업명	수량	사업비(천원)	공정관리기간	사업형태	비고
1	토목	스카프역사설 환호	1식	18,200,000	'14.01.01~'16.11.30	다중복합	0+8

**2. 사업개요 및 계약현황**

사업명: 2014년 송강편의시설 설치공사 책임감리용역 | 계약번호: | 계약종류: | 계약기간: 2014-05-29 ~ 2015-12-19

시행부서: 공사부 | 감독(담당): | 정영훈 | 계약금액: 0원

회사명: | 대표자: | 계약일자: | 사업목적: | 사업근거: | 사업분량: | 담당자: 정영훈 | 계약기간(Fr): 2014-05-29 | 계약기간(To): 2015-12-19 | 착수일자: 2014-05-29 | 가중치(%): 8

**3. 계약 변경내역**

차수	계약기간(Fr)	계약기간(To)	계약금액	사유
				변경내역 없음

**4. 공정계획 변경**

추진기간	계획(%)	추진계획	실적(%)	추진내용	문서 첨부	달성률 (%)	비고
'14.05.29~'14.05.31	2	학공서류작성 및 공사관련자료 검토	2	학공서류작성 및 공사관련자료 검토		100	2
'14.06.01~'14.06.30	5	공사현장 안전관리, 현장검측, 하도	5	공사현장 안전관리, 현장검측, 하도		100	7
'14.07.01~'14.07.31	6	혹서기 점검, 공사현장 안전관리, 현	6	혹서기 점검, 공사현장 안전관리, 현장검측, 하		100	13
'14.08.01~'14.08.31	5	혹서기 점검, 공사현장 안전관리, 현	5	혹서기 점검, 공사현장 안전관리, 현장검측, 하		100	18
'14.09.01~'14.09.30	6	공사현장 안전관리, 현장검측, 하도	6	공사현장 안전관리, 현장검측, 하도		100	24
'14.10.01~'14.10.31	5	공사현장 안전관리, 현장검측, 하도	5	공사현장 안전관리, 현장검측, 하도		100	29
'14.11.01~'14.11.30	6	공사현장 안전관리, 현장검측, 하도	6	공사현장 안전관리, 현장검측, 하도		100	35


담당자	계약기간(Fr)	계약기간(To)	착수일자	가중치(%)
정영훈	2014-05-29	2015-12-19	2014-05-29	8
변환석	2014-07-28	2016-04-03	2014-07-28	12
변환석	2014-09-17	2016-03-09	2014-09-17	15
변환석	2014-08-26	2016-03-17	2014-08-26	15
임창민	2014-10-17	2016-04-03	2014-10-17	15
양진남	2014-08-07	2016-05-06	2014-08-07	15
안승용	2014-07-21	2016-04-29	2014-07-28	40

**6. 확인**

**5. 공정계획 변경**

추진업무	추진기간	추진계획	추진실적
착공, 자재반입	'14.10.17~'14.10.31	착공, 자재반입	착공, 자재반입
지장물 이설공사	'14.11.01~'15.01.31	내부지장물, 외부지장물 이설공사	지장물 이설공사
전력간선 공사	'15.02.01~'15.06.30	전력간선 배관배선공사	전력간선 배관 배선 공사
동력간선 공사	'15.07.01~'15.11.30	동력간선 배관배선공사	전력간선 및 동력간선 배관 배선 공사
조명, 전열 설치공사	'15.12.01~'16.02.29	조명, 전열 배관배선 및 설치공사	
검사 및 시험	'16.03.01~'16.04.03	검사 및 시험	

1. 사업별 공정관리카드 작성
  - 1-1. 선택한 사업에 대한 사업개요 및 계약현황 작성
  - 1-2. 계약기간, 계약금액 등이 변경 되었을 경우 [입력] 버튼을 클릭하여 계약 변경내역 입력
2. 계약 변경내역의 계약기간이 변경 되었을 경우
  - 2-1. [변경] 버튼을 클릭하여 주기별(월) 공정계획 수정
    - 2-1-1. 변경 된 계약기간에 맞게 추진계획(계획(%), 추진할 내용 수정
  - 2-2. [입력] 버튼을 클릭하여 업무별 공정계획 입력
    - 2-2-1. 변경 된 계약기간에 맞게 추진업무, 추진계획, 추진실적 입력
3. [확인] 버튼을 클릭하여 입력 및 수정한 내용 저장



화 면 명: 공정실적 입력(주기별) 공정관리 ▶ 공정실적 입력

사용방법

공정실적 입력

공정실적 입력

시행부서: 전체

No	시행부서	달성률(%)	사업형태	종류	비고				
34		0	다중복합		완료				
35		100	다중복합		완료				
36		0	다중복합		완료				
37		3	다중복합		진행				
38	전주기 중앙관리시설 설치(21중구)	14,10,17 ~ 16,04,05	2014~10~17	30	85	94	다중복합		완료

공정실적(주기별) | 공사금액: 0 | 시행부서: 전기기계부 | 감독(담당): 김득(담당) | 변경관리카드

추진기간	추진계획		추진실적		문서	첨부	상태	달성률(%)	누적실적
	계획(%)	추진할 내용	실적(%)	추진한 내용					
'15.01.01~'15.01.31	11	토공사 및 기존구조물 철거	15	토공사			●	136	17
'15.02.01~'15.02.28	10	토공사 및 기존구조물 철거	10	토공사 및 기존구조물 철거			●	100	27
'15.03.01~'15.03.31	11	기존구조물 철거 및 구조물공사	9	토공사 및 기존구조물 철거			●	82	36
'15.04.01~'15.04.30	9	구조물공사 및 퇴매우기					●	0	36
'15.05.01~'15.05.31	14	구조물공사 및 퇴매우기, E/S설치					●		

부진/지연대책

부진/지연 사유	부진/지연 대책

주 사업

단위사업	사업형태	2013년	2014년
1. 편의시설보완공사(19공구)			
1-1. 화곡과 1역 승강편의시설설치 통신공			
1-2. 화곡과 1역 승강편의시설 설치공사			
1-3. 화곡과 1역 승강편의시설설치 전기공			
1-4. 화곡과 1역 승강편의시설 설치 소방사			


공정관리카드

사업명	50선 마곡역 중앙관리시설 설치공사	계약번호
시행부서	공사부	김득(담당)
회사명		계좌번호
계약일자		대표자
사업목적		계약기간
사업근거		2014-02-04 ~ 2016-01-24
사업분량		

계약변경내역

차수	계약기간(사)	계약기간(대)	계약금액	사유

1. **시행부서**에 해당되는 사업의 공정실적을 입력
2. **주기별** 공정실적 입력
  - 2-1. 추진실적(%), 추진한 내용, 문서, 첨부 입력
  - 2-2. 입력절차
    - 2-2-1. 계획 대비 실적(%) 입력  
(상태, 달성율, 누적실적 자동 현시)
    - 2-2-2. 추진한 내용 입력
    - 2-2-3. 관련 문서가 있을 경우 해당 기간의 문서 칸 클릭
    - 2-2-4. 첨부 파일이 있을 경우 첨부 칸 클릭
3. **부진/지연대책** 입력(주기별일 경우만 해당)  
추진기간별 달성율이
  - 90% 미만이면 지연사유/대책
  - 80% 미만이면 부진사유/대책 입력
4. 선택 된 사업의 공정관리카드 조회



**화 면 명**    공정실적 입력(업무별)    공정관리 ▶ 공정실적 입력    **사용방법**

공정실적 입력 X

**공정실적 입력**    공정담당변경    조회    저장    초기화    액셀변환

사업기간: 2016-01-01 금요일 ~ 2016-12-31 토요일    예산유형: 전체    추진부서: 전체    시행부서: 전체

No	단위사업명	계약기간	착수일자	계획(%)	실적(%)	달성률(%)	사업형태	종류	비고
1	계도재료교환 연구구역	'14.10.13~'16.10.13	2014-11-12	75	75	100	단일		진행
2	6호선 응암~공덕구간 정밀안전진단 용역								
3	5호선 마곡역 출입시설 설치공사								
4	5호선 마곡역 출입시설 설치 전기공사								
5	편의시설 보완공사(23공구)								
6	양평 외 5역 승강편의시설 설치 통신공사								
7	양평 외 5역 승강편의시설 설치공사(23공구)								
8	양평 외 5역 승강편의시설 설치 전기공사(23공구)	'14.10.17~'16.04.05	2014-10-17	30	65	34	다중복합		진행
9	편의시설 보완공사(24공구)	'14.07.10~'16.03.17	2014-07-10	0	0	0	다중복합		완료
10	편의시설 보완공사(25공구)	'14.07.25~'16.04.22	2014-07-25	0	0	0	다중복합		진행
11	철산역 승강편의시설 설치 전기공사(25공구)	'14.11.20~'16.04.22	2014-11-20	90	85	94	다중복합		진행

공정실적(주기별)    공정실적(업무별)    공사금액: 0    시행부서: 공사부    감독(담당): 권순섭    공정관리카드

추진업무	추진기간	추진계획	추진실적	
			주요내용	첨부
착공 및 인허가	'14.02.04~'14.03.11	현장사무실 설치, 지장물 조사, 각종인허가	현장사무실 설치, 지장물 조사, 각종인허가	
PHC파일근입	'14.02.25~'14.03.25	PHC파일 근입	PHC파일 근입 완료	
1차구간 토공 및 가사	'14.04.01~'14.10.14	1차구간 임시말뚝근입, 차수공, 토공 및 띠장/	1차구간 임시말뚝 근입, 차수공, 토공 및 띠장/버팀 설치 완료	
2차구간 토공 및 가사	'14.09.30~'14.11.18	2차구간 토공 및 띠장/버팀 설치	2차구간 토공 및 띠장/버팀 설치 완료	
1차구간 횡단통로 구	'14.10.14~'15.07.14	1차구간 구조물 설치 및 방수	1차구간 구조물 설치 및 방수 완료	
2차구간 구조물공	'14.11.18~'15.07.21	2차구간 #2, #5출입구 구조물 설치 및 방수	2차구간 #5출입구 구조물 설치 및 방수	
1차구간 복구공	'15.03.10~'15.05.19	1차구간 가시설 및 복공 철거, 되메우기, 노면	1차구간 가시설 및 복공 철거, 되메우기	
2차구간 복구공	'15.07.21~'15.12.15	2차구간 가시설 해체, 되메우기, 도로복구 및	2차구간 가시설 해체, 되메우기, 도로복구	
건축공사	'15.08.04~'15.11.10	석재 타일공사, 금속 및 항호공사, 유리도장공	석재 타일공사, 금속 및 항호공사, 유리도장공사	
센터 및 개집표기 공	'15.10.20~'15.12.22	센터 및 개집표기 공사, 안내체계 공사	개집표기 공사, 안내체계 공사, 건축마감, 광장복구	
현장정리	'15.12.22~'16.01.24	현장정리 및 준공준비		

- ① **시행부서**에 해당되는 사업의 공정실적을 입력
- ② **업무별** 공정실적 입력
- 2-1. 추진한 내용, 문서, 첨부 입력
- 2-2. 입력절차
- ③ 2-2-1. 추진 주요내용 입력
- ④ 2-2-2. 관련 문서가 있을 경우 해당 기간의 문서 칸 클릭
- ⑤ 2-2-3. 첨부 파일이 있을 경우 첨부 칸 클릭
- ※ 업무별 공정실적에 대한 부진/지연대책 입력 안함
- ⑥ 공정담당자 변경 시 **공정담당변경** 버튼 클릭

