

문서번호	청계천관리처-2800
보존기간	준영구
결재일자	2016.05.09.
공개여부	공개

★과장	팀장	청계천관리처장	문화체육본부장	
협 조				

청계카페 시설 개선관련 업무협약 체결 계획

2016. 5

청계카페 시설 개선관련 업무협약 체결 계획

시민 휴식 및 관광객 편의를 위해 조성된 청계카페 시설 개선 사업 추진을 위해 민간기업과 업무협약을 체결코자 함 ※ 2016년도 주요사업계획

□ 추진 배경


- 24시간 노상 운영으로 시설물이 쉽게 노후화 (2007년 4월 운영 시작)
- 시설 디자인과 색상이 단조로움



노후 시설 개선이 필요한 시점에서 민간기업과의 협약을 통한 사업 추진으로 시설 개선과 아울러 예산 절감 효과 도모

□ 시설 운영 개요

- 대상시설 : 의자 일체형 탁자 + 파라솔 * 12개조
- 설치장소 : 청계천 시점부(팔석담~모전교) 좌우 보도상
- 운영기간 : 4월~10월, 24시간




□ 협약 개요

- 대상기업 : 한화 * 2015년 벽화 조성 협약기업(삼일교 아래 좌우안)
- 협약기간 : 협약일로부터 2년 * 별도의 의사표시 없을시 1년씩 자동 연장
- 협력범위 : [공단]장소 제공, 운영관리 / [한화]시설 신규 설치, 유지보수
- 협약해지시 : 협약 해지되더라도 기 조성된 시설은 상호 협력하여 지속 운영 (유지보수 포함). 한화측 유지보수 불가할 시 상호 협의후 처리
- 협약방법 : 별도의 협약체결식 없이 협약서 서명 후 상호 전달

공단 청계천관리처장 ↔ 한화 커뮤니케이션팀 부사장


※ 하류부(신답철교 인근)에 설치된 동일 시설 8개조는 협약에서 제외(한화측 요청)

□ 시설 디자인

디자인 (안)	특징
	<ul style="list-style-type: none"> - 색상 개선 : 파라솔 2층과 의자 3개중 1개에 주황 도색 - 파라솔 크기 확대 - 파라솔 4면 중 2면-한화 로고, 2면-공단 로고 - 테이블 윗면에 청계천 이미지 인쇄

- 의자 일체형 탁자 크기 및 모양 : 기존과 동일
⇒ 이용 편의성, 현장 보도 폭, 상기 디자인 배색 등을 감안,
현 모델이 적합한 것으로 판단(☞협약기업과 협의내용)

□ 추진경과 및 향후 일정



□ 기타사항

- 당초 4월 설치 계획이었으나 협약기업측 내부 사정으로 5월로 연기 설치(예정)
- 하류부(신답철교 인근) 시설은 미운영 : 8개조

【별 첨】 협약서(안) 1부. 끝.