

문서번호	추모시설운영처-15528
보존기간	준영구
결재일자	2015.12.24.
공개여부	공개

★과장	팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장	
협 조				

‘15년 장사시설 건축시설물 유지보수공사(연간단가) 준공보고

2015.12.

공사 준공 보고

공사개요

- 공 사 명 : 2015년 장사시설 건축시설물 유지보수공사(연간단가)
- 공 사 기 간 : 2015. 04. 14 ~ 2015. 11. 30 ※계약일 2015. 4. 13
- 계 약 금 액 : ₩197,797,400원
- 도 급 사 : 주식회사 기건건설이앤지 대표 심 정 흠
- 준공(정산)금액 (단위:원)

공 사 명	계약금액	준공(정산)금액	증 감
2015년 장사시설 건축시설물 유지보수공사(연간단가)	197,797,400	<u>186,109,000</u>	△11,688,400

준공검사일 : 2015. 12. 14

준공검사관

구 분	소 속	직 급	직 위	성 명
검 사 관	시설팀	3급	팀 장	박 부 열
		4급	과 장	조 성 훈

준공검사 실시

- 관련근거
 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제17조(검사)
 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제64조(검사)
- 계약서, 시방서, 용역설명서 등에 의한 계약내용 이행여부 확인
 - 준공부분 수량 확인

준공검사 실시 결과

- 준공검사 결과 공사설계도서, 제시방서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음

따로붙임 : 1. 준공사진 1부.

2. 공사시행 결과분석 1부.

3. 준공검사조서 및 준공정산보고서 1부.

4. 준공검사(감독)조서 1부. 끝.