

문서번호	도로관리과-91 32
결재일자	2016.5.16.
공개여부	부분공개
보도여부	

주무관	도로팀장	도로관리과장	건설안전교통국 장	부구청장
김민룡	이은철	김기용	김희동	전결 05/16 하철승
협 조				

**[전통시장 진입로 가로환경 개선사업 기본 및 실시설계 용역]
자문회의 및 디자인심의 개최결과 보고**

2016.5.16.

강 북 구
(건설안전교통국)

[전통시장 진입로 가로환경 개선사업 기본 및 실시설계 용역 자문회의 및 디자인심의 개최결과 보고

우리구 전통시장에 대하여 수준높은 가로환경을 조성하여 지역상권 활성화 및 시장 접근 편의성을 향상시키고자 시행하는 「전통시장 진입로 가로환경 개선사업 기본 및 실시설계 용역」의 가로환경 개선 및 문주에 관하여 자문회의 및 디자인 심의를 아래와 같이 개최하고 그 결과를 보고 드림.

I 용역 개요

- 용역명 : 전통시장 진입로 가로환경 개선사업 기본 및 실시설계 용역
- 위 치 : 변동 북부시장 외 5개 전통시장
- 기 간 : 2015. 11. 16. ~ 2016. 07. 31.
- 내 용 : 전통시장 진입로 도로환경 개선 및 문주 설치
- 용역사 : (주)도시미래종합기술공사
- 용역비 : 30,973천원

II 추진 사항

- 2015. 10. 19. : 설계용역 발주
- 2015. 11. 18. : 설계용역 착수
- 2016. 01. 27 ~ 29 : 시장 대표등 관계자 회의

III 개최 개요

- 일 시 : 2016. 5. 12.(목) 15:00~16:00
- 장 소 : 미아동 복합청사 3층(방재상황실)
- 위 원 장 : 건설안전교통국장 김희동

- 참여위원 (관련부서장 및 디자인위원회 위원)
 - 위 원 : 보임플래닝 조명디자인연구소 소장 허윤경(女)-공공디자인
 - 위 원 : 덕성여대 시각디자인학과 교수 김승민(女)-시각디자인
 - 위 원 : 도로관리과장 김기용
 - 위 원 : 안전치수과장 함명수
 - 위 원 : 지역경제과장 정길용
 - 위 원 : 디자인건축과장 유형우
- 간 사 : 도로관리과 도로팀장 이은철
- 용역 설명자 : (주)도시미래종합기술공사 이동식 책임기술자
- 자문 및 심의내용
 - 시장의 상징성에 부합되는 문주의 디자인 및 효율성
 - 가로환경 개선에 대한 적정성(도막형 포장 문양 등)
 - 용역설계의 기타 기술적 사항 등

IV 선정 결과

- 문주 디자인 선정

위원	변동북부		송인		수유중앙		우이		수유북부		장미원 골목시장		비 고
	1안	2안	1안	2안	1안	2안	1안	2안	1안	2안	1안	2안	
김기용	○				○			○	○		○		
권영민	○			○		○	○			○		○	
정길용		○		○		○		○		○		○	
유형우						○		○	○		○		
허윤경	○			○		○		○	○			○	
김승민	○			○	○		○		○			○	
계	4	1	0	4	2	4	2	4	4	2	2	4	
선정	●			●		●		●	●			●	

○ 도막형 포장 선정

위원	A사					B사					C사					D사				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
김기용							○					○					○			
권영민						○						○							○	
정길용						○					○					○				
유형우						○											○		○	
허윤경			○				○										○			
김승민											○	○		○						
계			1			3	2				2	3		1		1	3		2	
선정						●	●				●	●					●		●	

○ 자문 의견

- 김기용 : 승인시장 문주가 너무 크니 승인시장 문주 디자인을 단순, 축소
- 김승민 : 시장 문주의 디자인은 심플하게, 문주 규모는 축소
- 유형우 : 변동북부, 승인시장 문주는 축소, 장미원 문주는 색상을 약하게
- 허윤경 : 문주와 보도포장의 연계성 및 문주 조명등은 유지관리 고려
전체적으로 단순 심플하게 접근
- 정길용 : 문주 사후관리가 용이하고, 작품성 있으면서 심플하게 제작

※ 공통 의견 : 문주 규모 축소 및 디자인 심플, 유지관리 용이

V 조치 계획

- 상기 회의결과에서 도출 된 선정결과 및 자문의견을 실시설계용역에 반영하여 용역진행코자 함.

IV 향후 계획

- 2016. 5. : 설계도서 보완
- 2016. 6. : 설계내역서 및 도면 작성
- 2016. 7. : 용역 준공

- 붙임 1. 전통시장 문주 및 도막형 포장 디자인 선정안 각 1부.
2. 회의 진행 사진 1부. 끝.