

★ ◎

본부장 방침 제295호

문서번호	기전사업부-1704
보존기간	10년
결재일자	2016.05.16
공개여부	공개

부 원	파트장	기전사업부장	마곡지구사업부장	택지사업본부장
				05/16
윤현철	정택용	정기철	이광윤	정현규
협 조	부 원	임재평		

마곡지구 8.10-1.11.12단지 건설공사

설계변경 심사위원회 개최결과 보고

서울특별시 SH공사

(택지사업본부 기전사업부)

마곡지구8,10-1,11,12단지 아파트 건설공사 기계분야 설계변경 심사위원회 개최결과보고

I 개 요

우리본부에서 시행중인 『마곡지구 8.10.11.12단지 아파트 건설공사』의 2단계 설계 용역 준공에 따른 설계변경 및 지급자재 수급방법 변경 등과 관련하여 아래와 같이 설계변경 심사위원회를 개최하고 아래와 같이 보고합니다.

II 회의개요

가. 일 시 : 2016년 05월 12일~13일

나. 안 건

- 2단계 설계도서 반영에 따른 변경사항
- 공법변경에 따른 변경사항 등 설계변경에 대한 적정성
- 신규비목에 대한 낙찰률 사전검사

III 관련근거

가. 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

나. 본부장 방침 제280호(2016.05.11.) 『설계변경 심사위원회 개최 계획 보고』

IV

참석위원 및 의결(안) 검토의견

구 분	심사위원		검토의견	의결결과
	직 위	성 명		
위원장	택지사업본부장	정 현 규	의견없음	찬성
부위원장	건축설계처처장	이 우 필	의견없음	찬성
위 원	기전설계부장	박 기 호	의견없음	찬성
위 원	계약심사부장	곽 홍 준	의견없음	찬성
위 원	시설지원부장	최 임 규	의견없음	찬성
위 원	기계공사부장	김 혁 재	의견없음	찬성
위 원	재정관리부장	장 한 수	의견없음	찬성
위 원	예산자금부장	조 한 보	의견없음	찬성

V

행정사항

상기 설계변경 심사위원회의 심사·의결 결과를 마곡지구 8.10.11.12단지 책임감리원에 통보하여 향후 설계변경 및 현장시공에 반영될 수 있도록 조치

붙임 의결안. 끝.