

공종	수량	단위	재료비	노무비	경비	합계	과다산출액	공사비입력
직접공사비	1	식	36,601,009	168,501,468	66,806,642	271,909,119	최초계약금액	271,909,119
			93,314,342	363,052,751	152,715,814	609,082,907	최종준공금액	609,082,907
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율 (%) =		0.1110	40,298,855		18,703,662
					0.1110	40,298,855		40,298,855
운반비 및 기타	1	식				0		0
						0		0
산재보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) =		0.0380	15,327,361		7,113,794
					0.0380	15,327,361		15,327,361
고용보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) =		0.0087	3,509,158		1,628,684
					0.0087	3,509,158		3,509,158
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0196	6,171,896		3,302,870
					0.0170	6,171,896		6,171,896
노인장기요양보험료	1	식	국민건강보험료 × 요율 (%) =		0.0655	404,259		216,337
					0.0655	404,259		404,259
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0287	9,040,013		4,837,733
					0.0249	9,040,013		9,040,013
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0230	8,350,213		3,875,533
					0.0230	8,350,213		8,350,213
안전관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율 (%) =		0.0175	8,056,305		3,794,395
					0.0175	8,056,305		8,056,305
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율 (%) =		0.0630	31,289,954		14,099,786
					0.0630	31,289,954		31,289,954
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0050	3,045,414		1,359,545
					0.0050	3,045,414		3,045,414
건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0056	3,410,864		1,522,691
					0.0056	3,410,864		3,410,864
건설하도급대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
경비 계						281,620,106		127,261,672
						281,620,106		281,620,106
소 계						737,987,199		332,364,149
						737,987,199		737,987,199
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율 (%) =		0.0550	40,568,039		18,280,028
					0.0550	40,568,039		40,568,039
이윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 요율 (%) =		0.1370	92,992,944		43,030,169
					0.1357	92,992,944		92,992,944
설계비 등 기타 PS확정금액(E/S대상)						0		0
공사손해보험료 등 PS금액(E/S비대상)						0		0
공급가액	1	식				871,548,182		393,674,346
						871,548,182	0	871,548,182
E/S 적용금액(계)						0		0
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10 (%) =			87,154,818		39,367,434
						87,154,818		87,154,818
도급비						958,703,000		433,041,780
						958,703,000		958,703,000
관급자재대						3,560,000		12,500,000
						3,560,000		3,560,000
총공사비						962,263,000		445,541,780
						962,263,000		962,263,000