

# 설계 변경 사유서

■ 공사명 : 2016년 관내 하수도 및 준설공사(연간단가)-제1회

■ 공사기간 : 2016. 2. 15 ~ 2016. 12. 31

■ 시공사 : 주)일오건설 대표 이동필

■ 설계변경사유

- 공종별 물량 증감
- 주요 공사물량 증·감 내역

공종	규격	단위	물량			비고
			당초	변경	증·감	
바켓준설	인력+바켓	m <sup>3</sup>	100	150	50	
흡입준설	간선+협소	m <sup>3</sup>	100	600	500	
유수지준설	인력·기계	m <sup>3</sup>	200	100	감 100	
암거준설	인력	m <sup>3</sup>	50	150	100	
암거준설	기계	m <sup>3</sup>	400	250	감 150	
하수관세정	Ø300~1,200mm	m	24,630	56,710	32,080	
빗물받이준설	흡입+인력	개소	10,800	20,500	97,00	
수방용역	1	식	-	-	변동없음	

- 기타물량 증감

■ 예정공정표 : 변경사항 없음.

■ 공사시방서 : 변경사항 없음.