

★ ◎

본부장 방침 제318호

문서번호	택지설계부-1364
보존기간	영구
결재일자	2016.05.27
공개여부	공개
일상감사	대상아님

부 원	택지설계부장	택지계획처장	택지사업본부장	
			05/27	
최유미	나재하	김소겸	정현규	
협조				

장지교삼거리 입체화시설 건설공사 관련

**장지교삼거리 입체화시설 건설공사 설계변경
관련 디자인 자문위원회 개최**

서울특별시 SH공사

(택지사업본부 택지계획처 택지설계부)


장지교삼거리 입체화시설 건설공사 설계변경 관련 기본 및 실시설계 디자인 자문위원회 개최

장지교삼거리 입체화시설 건설사업과 관련하여 장지교삼거리 입체화시설 건설공사 설계변경사항에 대한 기본 및 실시설계 디자인 자문위원회를 아래와 같이 개최코자 함.

1 공사개요

- 공 사 명 : 장지교 입체화시설 건설공사
- 위 치 : 서울시 송파구 장지동 일원
- 공사기간 : 2012.01.13~2016.08.31
- 공사규모 (L=1,275m)

구분	터널부	시·종점부(구조물 TYPE)			
	중앙	2-ARCH	2-BOX	U	L
연장	420m	340m	170m	280m	65m



2 추진경위

- 2005. 08 : 동남권 유통단지 교통영향평가 심의 완료
- 2008. 03 : 위례신도시 광역교통개선대책 확정
- 2011. 09 : 실시설계 완료 및 공사발주 의뢰
- 2012. 01 : 공사착공
- 2015. 12 : 장지지하차도 방재설비 보완 요청(서울시 도로시설과→SH공사)
- 방재시설 강화하여 향후 터널내 화재사고에 대비할 수 있도록 조치

- 2016. 01 : 장지지하차도 관련 재검토 요청(동부도로사업소→SH공사)
 - 동절기 도로결빙시 교통사고 및 자동차 소음으로 인한 집단민원 발생 방지를 위해 캐노피 및 방음시설 설치 요청

3 관련근거

- 건설기술진흥법 제19조④항(기술자문위원회 심의 대상)
 - 3. 총공사비가 100억원(시·군·자치구의 경우에는 50억원)이상인 건설공사의 공법 변경 등 중대한 설계 변경의 적정성에 관한 사항
- 택지사업본부장 방침 제305호(2016.05.19.)
 - 장지지하차도 관리청 및 민원 요구사항 관련 추진계획(장지지하차도 방재 시설 강화 및 방음시설 추가 설치) 검토

4 자문위원회 시행계획(안)

- 일 시 : 2016.06.02(목) 15:00
- 장 소 : SH공사 11층 택지사업본부 회의실
- 자문내용
 - 장래 관리청 요청에 따른 설계변경사항(장지지하차도 방재시설 강화 및 방음시설 추가 설치)의 적정성 및 타당성 자문
- 자문위원 : 위원장 포함 7인
 - 외부위원 : 우리공사 건설디자인위원회 토목분야 위원 2인
 - 내부위원 : 우리공사 분야별(토목,건축,기계,전기) 시공부서장 4인

구분	분야	소속	성명	비고
위원장	총괄	택지사업본부	정현규	
외부위원	토목구조	동명기술공단	엄영호	
	토목시공	동일기술공사	이정호	
내부위원	토목시공	택지사업본부 기반시설사업부	김주완	
	건축시공	건설안전사업본부 건축공사부	한일현	
	기계시공	건설안전사업본부 기계공사부	김혁재	
	전기시공	건설안전사업본부 전기공사부	신명범	

● **소요예산** : 1,372,000원

- 자문수당 : 261,000원 × 2인 = 522,000원(외부위원)
100,000원 × 4인 = 400,000원(내부위원)
- 식대 및 자문경비 : 450,000원
- 예산과목 : 상품.택지.단지.기타.심사평가경비. 끝

- 붙임 1. 디자인자문의견서(양식)
2. 디자인 자문 도서 1식(별첨). 끝.