

## 수탁과제 계정전출금 감액 사유서

과 제 명	공공토지자원 활용 기본구상 및 사업화 방안 수립용역(2차)		
연구기간	2015년 5월 8일 ~ 2016년 7월 8일 (2개월 연장)		
계정전출금	편성기준 금액 (A)	감액편성 금액 (B)	차이 (A-B)
	5,670천원(7.8%)	2,835천원(4.3%)	2,825천원

사유	<ul style="list-style-type: none"> <li>●이 연구의 과제 기간이 당초 2015년 5월 8일부터 2016년 5월 8일까지로 되어있었으나, 과제기간이 2016년 7월 8일까지 연장됨에 따라, 추가 과업 요청에 따른 인건비 증액 및 인쇄비 증액이 필요함</li> <li>●따라서 수탁과제 전출계정금 조정이 필요하여 10%에서 5%로 감액하여, 인건비 및 연구경비를 증액함.</li> </ul>		
----	---	--	--

2016년 5월 18일

연구책임자 : 민 승 현 (인)