

일상감사 검토의견서

감사자 : 직급 시설7급 성명 박 경 상

건 명	2016년 관내 하수시설물 및 하천 유지보수공사 - 설계변경
------------	--

1. 사업개요

- 공사기간 : 2016. 2. 22. ~ 12. 30.
- 공사규모
 - 하수관 개량 1,0551m 등
- 시 공 사 : (주)한샘건설 대표 김동률
- 도 급 비 : 774,686,000원
- 설계변경 및 일상감사 사유
 - 대방동 341-2~342-5번지 외 1개소 하수관 개량공사 추가 시행
 - 일상감사를 받은 사업으로 계약금의 10%이상(누적) 증액되는 설계변경 공사
- 설계변경 내역

구 분	당초(천원)	변경(천원)	증액(천원)	비 고
관내 하수시설물 및 하천 유지보수공사	도급비 774,686	도급비 1,143,413	도급비 368,727	47.5% 증액

- 예산확보 여부 : 예산 확보

2. 검토내용 및 의견

- 계약방법 및 절차의 적정여부 : 해당없음.
- 원가계산 및 예정가격 산정 적정여부 : 해당없음.
- 계약금액 산정의 적정성 : 해당없음.
- 기타(설계변경 산출내역의 적정여부) : 조정
 - 요청금액 : 1,143,414,800원
 - 검토금액 : 1,134,925,000원 (-8,489,800원, △0.74%)

3. 조치의견

- 사업시행중 사업 물량 증감에 따른 설계변경사항으로
- 설계변경에 따른 일상감사 검토의견(도급비 조정)을 부서에 통보

확인자	감사담당관 구 승 희
------------	--------------------