

# 설계변경사유서(2회)

## □ 공사개요

- 공 사 명 : 2016년 관내하수시설물 및 하천유지 보수공사(연간단가)
- 규 모 : 하수도정비(D=250~1000mm), L=851m  
           빗물받이, 횡단빗물받이 신설 및 개량 173개소
- 공사기간 : 2016. 2. 19 ~ 2016. 12. 31
- 시 공 자 : 한샘건설(주) 대표 김 동률
- 사 업 비 : 977,559천원  
           (도급비 774,686천원, 관급비114,275천원, 폐기물처리비 68,624천원, 이설비 16,974, GIS3,000)

## □ 설계변경사유

- 현장여건 변동 및 공사시행 물량 증·감으로 인한 설계변경
- 신규공종 발생에 따른 설계변경
  - 주요 공사물량 증·감 내역

| 공 종              | 규 격           | 단위 | 수 량 |       |        | 비고 |
|------------------|---------------|----|-----|-------|--------|----|
|                  |               |    | 당초  | 변경    | 증.감(-) |    |
| 하수관 부설           | D=250~1000mm  | m  | 851 | 1,055 | 204    |    |
| 맨홀설치             | 1호~3호         | 개소 | 55  | 54    | -1     |    |
| 빗물받이 신설 및 개량     | 1호~2호, 횡단빗물받이 | 개소 | 173 | 176   | 3      |    |
| 아스콘 표층포장         | T=5Cm         | a  | 18  | 28    | 10     |    |
| 보차도경계석 및 경계브럭 설치 |               | m  | 558 | 780   | 222    |    |
| 경계측구 설치          | B=0.35~0.5m   | m  | 793 | 512   | -281   |    |

- 공사시방서 : 변경사항 없음.