



동작구



수신자 내부결재

(경유)

제목 설계변경(2회) 시행(관내하수시설물 보수공사)

우리구에서 시행하는 『‘16년 관내 하수시설물 및 하천 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 다음과 같이 설계변경(2회) 시행코자 합니다.

- 가. 공 사 명 : ‘16년 관내 하수시설물 및 하천 유지보수공사(연간단가)
- 나 . 공사기간 : 2016. 2. 19 ~ 12. 31
- 다. 도 급 자 : 한샘건설(주) 대표 김동률
- 라. 예산과목

- 물순환안전국 하천관리과, 치수 및 하천관리, 치수사업, 재난예방(재난 관리기금 재난계정), 시설비(401-01)

----- 449,412천원(사비)

마. 설계변경 원가심사여부 : 심사결과 반영(보고서 참조)

바. 설계변경내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	977,559,400	1,426,971,400	증) 449,412,000	
도 급 비	774,686,000	1,134,925,000	증) 360,239,000	
관급자재비	114,275,000	125,959,000	증) 11,684,000	
폐기물처리비	68,624,000	79,659,000	증) 11,035,000	
이 설 비	16,974,400	79,428,400	증) 62,454,000	
G.I.S조사수수료	3,000,000	7,000,000	증) 4,000,000	

- 붙임 : 1. 설계변경내역서(2회) 1부
 2. 설계변경사유서(2회) 1부
 3. 설계변경 검토보고 1부
 4. 제비율검증(2회)1부. 끝.

