

서울디자인재단 홈페이지 통합개선 사업 준공 보고 및 검수 계획

2016 . . .

문서번호	홍보팀-1225	선임	팀장	본부장	대표이사		
결재일자	2016.08.04.	08/03 조동찬	08/03 박내선	08/04 유석윤	08/04 이근		
공개여부	공개	협 조					
방침번호	대표이사방침 제 (2340)호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 「서울디자인재단 홈페이지 통합개선 용역 추진계획」(대표이사방침 제1537호, 2015.09.11) - 「2016년 서울디자인재단(DDP) 홈페이지 운영계획」(대표방침제692호, 2016.03.11) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	시설관리팀	홈페이지 서버 인프라 운영 전반적 협조	협의추진
	패션문화본부	패션통합Pilot 홈페이지 운영에 관한 사항 (패션팀/봉제산업팀 자체 운영)	패션팀/봉제산업팀 콘텐츠 등록 운영 협의
	각팀	업무별 관련 웹페이지 콘텐츠 정보 확인 (DDP예매, 감사팀 부패신고, 전시컨벤션팀 대관신청, 기획경영팀 행정정보공개 및 조직도 등)	요구사항 적용 완료
사 업 비	-'15~'16년 146,300천원 (이월예산)		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단
경영본부 홍보팀

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 ■ (홈페이지 개편 안내 공지) 무 □
	이 해 당 사 자 : 유 ■ () 무 □
	전 문 가 : 유 ■ (약관 및 개인정보취급방침 법률 자문) 무 □
	음 브 즈 만 : 유 □ () 무 □
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■ 무 □
	기 타 : 고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 ■ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■ 무 □
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 □ () 무 ■
	민 간 단 체 : 유 □ () 무 ■
	기 업 : 유 ■ (DDP예매 시스템 연동, 본인인증 연동, SMS연동 등, 디자인매거진 콘텐츠 활용) 무 □
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 ■ (서울시, 정보소통광장 결재정보 원문공개 연동 협의, 공공미술 콘텐츠 게재 협의) 무 □
	관 련 단 체 : 유 ■ (웹접근성 준수 및 인증 획득 예정) 무 □

서울디자인재단 홈페이지 통합 개선 사업

준공 보고 및 검수 계획

이용자 중심 정보 제공 및 대시민 소통 활성화를 위해 추진한 「서울디자인재단 홈페이지 통합 개선 사업」의 준공에 따라, 아래와 같이 검수를 실시코자 함

1. 개요

사업개요

- 사업명 : 서울디자인재단 홈페이지 통합 개선 사업
- 추진근거 : 홈페이지 통합개선 용역 추진계획(대표이사방침 제1537호, 2015.09.11)
- 사업기간 : 2015.12.17 ~ 2016. 7.31
- 사업비 : ₩146,300,000 (VAT 포함) (※ 2015년 이월 예산임)
- 사업범위
 - 재단대표홈페이지 : 리뉴얼(국/영), 콘텐츠 통합, 웹진 프로토타입 제작, CMS구축
 - DDP홈페이지 : 리뉴얼(국/영/중/일), 기능 및 다국어 구조 개선, CMS구축
 - 패션정보홈페이지 : 웹스타일가이드 적용, Pilot(시범) 사이트 구축, CMS구축
- 계약업체 : 주식회사 이노디스

경과사항

- 2015. 9.11 : 사업방침
- 2015.12.17 : 사업자 선정 및 계약체결 "홈페이지 통합 개선 사업"
- 2016. 1. 6 : 착수보고회
- 2016. 2. 2 : 선금 지급(계약금의 50%, 73,150,000원)
- 2016. 3. 3 : 재단 CI 확정 (브랜드 개선사업)
- 2016. 3.30 : 변경계약체결 (사업기간 변경)
- 2016. 5. 3 : 중간보고회, 홈페이지 시안 확정
- 2016. 6.30 : 홈페이지 구축 완료, 통합 테스트 및 콘텐츠 등록(7.1~7.25)
- 2016. 7.15 : 구축 완료 보고회 (개편 홈페이지 시연 및 오픈 추진 보고회)
- 2016. 7.18 : 사내오픈 및 추가 의견 수렴
- 2016. 7.25 : 개편 홈페이지 오픈
- 2016. 7.31 : 사업 준공

2. 과업 내용

□ 요구사항 총괄표

구분	번호	요구사항 명	구분	번호	요구사항 명
시스템 장비구성	ECR-001	과업수행환경 구축	데이터	DAR-001	DB 설계기준
			테스트	TER-001	변경된 시스템의 시험
기능	FUR-01	웹스타일가이드 기획 및 제작	보안	SER-001	정보보호 및 기술보안
	FUR-02	홈페이지 통합 운영 및 콘텐츠 유지관리	품질	QUR-001	품질관리 일반사항
	FUR-03	웹로그분석 기능 도입		QUR-002	DB 품질관리 계획
	FUR-04	재단대표홈페이지 리뉴얼 기획	계약 사항	COR-001	사업관련 공통 규정 준수
	FUR-05	재단대표홈페이지 리뉴얼 구축		COR-002	사업관련 공통 기술표준 준수
	FUR-06	통합CMS(콘텐츠 관리시스템) 구축		COR-003	홈페이지 관련 규정 및 표준 준수
	FUR-07	콘텐츠 및 기능 개발		COR-004	홈페이지 웹접근성 준수
	FUR-08	콘텐츠 통합		COR-005	홈페이지 웹표준 준수
	FUR-09	DDP홈페이지내 공통 웹스타일 가이드 적용		COR-006	홈페이지 웹 취약점 점검 및 조치
	FUR-10	DDP홈페이지 회원가입정보 및 회원 관리기능 개선		COR-007	모바일 관련 규정 및 표준 준수
	FUR-11	DDP홈페이지 Email 발송기능 개발		COR-008	데이터표준화 기준 준수
	FUR-12	DDP홈페이지 SMS 발송기능 개발	프로젝 트관리	PMR-001	성과지표 설정 관리
	FUR-13	DDP홈페이지 시민참여신청 및 관리 기능 개발		PMR-002	서울시 정보화사업 추진절차 준수
	FUR-14	DDP홈페이지 대관신청 및 관리기능 개발		PMR-003	프로젝트관리 방법론 준용 등 사업 관리 요건 준수
	FUR-15	DDP홈페이지 다국어페이지별 도메인 및 소스 분리		PMR-004	재단 EA정보 현행화 지원
	FUR-16	DDP홈페이지 다국어 전시/행사 등록 및 관리 기능 구현		PMR-005	SW사업저장소 사업정보 제출 의무 이행
	FUR-17	DDP홈페이지 DDP스토리북 판매 페이지 개발		PMR-006	하도급 사전승인 및 하도급 대금 지급 절차 준수
	FUR-18	패션정보 통합 홈페이지 설계 및 기획		PMR-007	산출물 작성 및 제출
	FUR-19	패션정보 통합 홈페이지 Pilot Site 구축	프로젝 트지원	PSR-001	교육지원
	FUR-20	패션정보 통합 홈페이지 관리 기능		PSR-002	기술이전
	FUR-21	웹진 설계 및 프로토타입 제작		PSR-003	하자보수일반
성능	PER-001	성능향상 및 보안	유지관 리수행	MAR-001	유지관리 대상
인터페 이스	SIR-001	타 시스템 연계		MAR-002	유지관리범위 공통사항
				MAR-003	백업관리
				MAR-004	장애처리
				MAR-005	기술지원
				MAR-006	현황관리 및 문서현행화
			유지관 리인력	MHR-001	투입인력 및 관리
			컨설팅	CNR-001	시스템 도입방안 수립

3. 사업 추진결과(준공내역)


□ 구축 내역

○ 주요과업 대비표


구분	과업대상	주요내용	
		과업내용	결과
1	재단대표홈페이지 (www.seouldesign.or.kr)	- 리뉴얼(국/영), 모바일 및 디자인 개선, CMS - 폐기 대상 홈페이지 콘텐츠 통합	- 완료 (전면 재구축)
2	DDP홈페이지 (www.ddp.or.kr)	- 리뉴얼(국/영/중/일), 모바일 및 디자인 개선, 다국어 구조 개선, CMS - 기능개선(회원가입, 참여기능)	- 완료 (전면 재구축)
3	패션통합Pilot 홈페이지 (www.fashionseoul.kr)	- 시범사이트 구축(통합 정보구조), CMS - 공통 스타일가이드 적용	- 완료 (신규구축)
4	웹진 프로토타입	- 프로토타입 구축(향후 운영대비), CMS - 공통 스타일 가이드 적용	- 완료 (신규구축)

※ 'DDPStore 쇼핑물 솔루션 도입' 과업은 운영 준비 상황에 따라 사용 증서(2년)로 제출


○ 구축 홈페이지 화면 캡처




<재단대표 홈페이지>



<DDP 홈페이지>



<패션통합 Pilot>



<웹진>

4. 검수계획

검수항목 및 점검방법

- 검수항목 : 요구사항 전체
 - ※ 세부사항 불임 검수점검표(안) 참조
- 검수기한 : ~ 2016. 8.14[준공 후 14일내]
- 검수방법 : 검수항목별 실물(화면) 및 산출물 확인

불임 : 1. 방침서(사업계획) 1부.
2. 준공계 1부.
3. 완료보고서 1부.
4. 검수점검표 각 1부. 끝.