

문서번호	공사관리팀-154
보존기간	년
결재일자	2016.01.22
공개여부	공개

★담당자	팀장	현대화본부장
		01/22
김세경	임창수	김승호
협 조	팀장	박정현
	팀장	이니세
감 사	감사실	감사실

**가락물 전동차 전용램프설치공사(기계)
설계변경시행 방침(안)**

2016. 1



서울특별시농수산물공사

공사관리팀

「가락물 전동차 전용램프 설치공사(기계)」

1차 설계변경 시행방침 (안)

가락물 전동차 전용램프 설치공사(기계) 시행 중 설계도면의 위생배관 관경과 내역서의 관경이 상이하여 공사계약일반조건에 의거 설계변경을 시행코자 함

I 추진 경과

- 가락물 물류체계 개선을 위한 시설 보완계획 통보(사업전략팀-561, '15.8.3)
- 가락물 전동차 전용램프(기계) 설계용역 시행
- 가락물 전동차 전용램프(기계) 설치공사 시행
- 현장 실정보고서 제출(YP제16-03호, '16.01)

※ 위생배관 : 도면(D150mm) ⇔ 내역서(D300mm)

II 계약현황

- 공 사 명 : 가락물 전동차 전용램프(기계) 설치공사
- 계약기간 : 2015.12.28~2016.4.27
- 계약금액 : 132,369,812원
- 계 약 자 : 영풍설비시스템(주) 대표 김용구

III 설계변경 사유 및 법적근거

1. 설계변경 사유

- RAMP # 12 위생배관 관경 도면과 내역서 불일치(85M)
 - 불일치 내용 : 도면(D150) ⇔ 내역서(D300)

2. 설계변경 근거

- 행정자치부 예규 제 23호 제13장 「공사계약일반조건」 제6절 1.설계변경
1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

IV 설계변경 계획

1. 계약 변경사항

(단위:원)

구분	당 초	변 경	증·감
계약금액	132,369,812	145,470,000	증)13,100,188
계약기간	'15.12.28~'16.4.27	'15.12.28~'16.4.27	변경없음

2. 변경내용

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고
관 경	우수배수관 D150	우수배수관 D300	관경변경
수 량	85m	85m	변경없음

V 예산현황

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 건물
 - 신축매장 시설보완공사(사업전략팀 2015년 예산)

○ 사고이월 현황

(단위:천원)

구분	계약액	지출액	이월사용액	비 고
전동차전용램프설치공사 (기계/소방)	132,370	0	132,370	

※ 사고이월 예산으로 13,100,188원 부족

VI 부족예산 조치계획

- 조치계획 : 임대관리팀 신축매장 설비보완공사에서 사업전략팀 신축매장 시설보완공사로 내역변경(13,101천원)

○ 예산현황(임대관리팀 신축매장 설비보완공사)

(단위:천원)

구 분	예산액	기집행액	금회사용액 (내역변경)	예산잔액
신축매장설비보완공사	820,000	8,580	13,101	798,319

○ 내역변경후 예산현황(사업관리팀 신축매장 시설보완공사)

(단위:천원)

구분	예산액			기집행액	금회사용액	예산잔액
	당초(A)	내역변경(B)	계(A+B)			
금액	1,678,000	13,101	1,691,101	66,992	13,101	1,611,008

VII 향후 계획

- 1월 4주차 : 예산내역 변경(기획팀 협조)
- 1월 4주차 : 설계변경 시행(공사관리팀)
- 2월 1주차 : 변경계약 추진(재무팀)

붙임 1. 합의서 1부.
2. 설계변경 도서 1부. 끝.