

회 의 록

단 장

(Handwritten Signature)

총괄: *(Handwritten Signature)*

- 제 목 : 특전사 이전 사업 관련 토의
- 일 시(장소) : '16. 8. 31(수) / 시흥본부
- 안 건 : 특전사 양여부 및 미이수 잔여세대(104등) 관리 방안
- 회의내용

| 구 분 | 주 요 내 용 | 비 고 |
|-----|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> · 잔여등 (104등) 임시 올라리 설치는 102등, 103등을 (연하는 구간으로 하되, 104등 완전 이주 완료시 APT 부지 외곽 올라리로 재 활용. · 잔여등에 대한 이사는 '18년 12월 까지 완료도록 협조. · 전기, 가스, 수도, 통신 등 (특전사 측) (특전사 측) <ul style="list-style-type: none"> - 현 통합수전에서 개별수전으로 변경 검토 (가부 여부 결정) - 관련 사업소와 특전사 협의 도록 함. · 104등 주거자 는 주거를 위한 관리비 개별 부담 (개인 및 공동 사용 비용) 도록 통보 · 양여 미정구지이 대한 안전, 방범 지하 매설 조항한 각종 시공물, 환경에 대한 관리 함 (사업시행자) · 공사 시행된 시전 크사를 위한 누수 점검서 (특전사 양여부) 등과 사업한 시전 통보 함 (사업시행자) | <p><i>(Handwritten Note)</i> 총괄 2016</p> |

○ 참석자 명단

| 소 속 | 직 위(계급) | 성 명 | 서 명 |
|--------|---------|-----|--------------------------------|
| 총괄 사업장 | 총괄 | 서영환 | <i>(Handwritten Signature)</i> |
| " | 총괄 | 김승내 | <i>(Handwritten Signature)</i> |
| LH | 부장 | 윤호영 | <i>(Handwritten Signature)</i> |
| " | 차장 | 최권연 | <i>(Handwritten Signature)</i> |
| SH | 차장 | 장상욱 | <i>(Handwritten Signature)</i> |
| LH | 과장 | 박상준 | <i>(Handwritten Signature)</i> |