

시 민

문서번호	통계데이터담당관-13684
결재일자	2017. 12. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	데이터분석팀장	통계데이터담당관	정보기획관
조용현	마경근	안정준	12/12 정헌재
협 조			

- 1단계 서비스의 안정화 및 이용자(시민) 확대를 위한 -
디지털 시민시장실 구축(2단계) 확산 사업
준공기한 연장계획

2017. 12.

정보기획관
(통계데이터담당관)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 가 자 문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 배 려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
일 자 리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
타 기 관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정 책 영 문 화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목·요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
결 재 문 서 공 개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- 1단계 서비스의 안정화 및 이용자(시민) 확대를 위한 -

디지털 시민시장실 구축(2단계) 확산 사업 준공기한 연장계획

실시간 정보공유가 가능한 디지털 업무환경 구축 2단계를 위한 ①서비스 이용자 확대 ②서비스 제공 채널 확장 ③기능 개선 안정화 사업으로 당초 일정대로 추진하려 하였으나, 과업의 대상 및 범위 확대로 일정연장을 통해 완성도 있는 시스템으로 구축하고자 함

사업개요

- 사업명 : 디지털 시민 시장실 구축(2단계) 확산
- 사업기간 : 2017.9.8. ~ 2018.2.28
- 사업예산 : 555,351천원 (사고이월 262,965천원)
- 사업자 : (주)와이디엔에스 - (주)한국정보공학디엔에스 회사명 변경
- 주요내용
 - 데이터 추가 및 개선
 - 대시민 서비스 개발
 - 콘텐츠 관리 및 시스템 운영
 - 운영인프라 고도화

추진현황

- 사업 착수보고 : `17.9.18
- 시장실, 기획담당관 요구사항 조사 : `17.9
- 데이터 조사결과 및 시장실 환경구성 검토(기획담당관) : `17.10
- CCTV 연계 개선, 미디어서버 도입 검토(안전상황실) : `17.10
- 시스템 아키텍처, 신규 서버 입주검토(데이터센터) : `17.11
- 데이터 조사결과 및 화면설계 현황 보고(비서실) : `17.12.8
- 시민공개 추진방안 검토회의(4회) : `17.9~11

□ 과업변경 내역

○ 과업변경 세부내용

구 분	당초 과업내용	변경 내용
지표데이터 추가 및 개발분석 및 연계 대상 증가 [DAR-002], [SFR-001]	- 재난안전, 교통 등 주요 데이터 분석, 개선 - 신규 데이터 조사를 통한 서비스 확대 구현	- 분석·연계대상(1,029개) 중 261개를 대상으로 설계 - 열린데이터광장 사업 이후 (12.29) DBMS 이관작업 가능 - 터널, 교량 사업 지연('18.1)
신규 시각화 콘텐츠 개발 - 시장 요청사항 반영 - 음성통화 기능 확대 [CSR-001], [SIR-001]	- 신규 시각화 콘텐츠 요소 정의, 설계, 콘텐츠 제작 - 요구사항 조사 및 반영, 사용자 편의성 고려, 회원관리, 보안관리 구현	- 신규 시각화 콘텐츠 요소 정의, 설계, 콘텐츠 제작 · 둘레길, 주요공원, 국제교류, 공약정보 추가 요청 · 메인 심플지도 추가 작업 등 - 음성통화, 음성인식 기능개선

○ 과업변경 사유

- 국제교류, 주요사업 등의 현황데이터 및 재난안전, 시정현황의 입체적 분석데이터 추가와 2단계 시스템의 기능개발 요구 증가로 관련부서 협의 및 개발 기간이 증가된 것으로, 계약당사자의 귀책사유가 발생하지 않아 상호합의하에 전체일정을 2개월 연장하여 사업을 성공적으로 완료 하고자 함

□ 일정 및 계약금 변경 내역

○ 사업 일정 : 2017.12.29. → 2018.2.28. (2개월 추가)

○ 종료감리 일정 : 2017.12월 → 2018.1월

○ 계약 금액 : 525,930천원 (변경없음)

□ 일정변경에 따른 이월세부 내역

○ 예산과목

사 업 명	예 산 과 목
디지털시민시장실 구축(2단계) 확산 사업	데이터 중심의 행정 서비스 혁신, 고품질 열린 데이터로 민간 활용 촉진, 디지털 시민시장실 구축, 전산개발비

○ 이월세부 내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A)	(재)배정액(B)	원인행위액(C)	지 출 액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	555,351,000	541,634,000	525,930,000	262,965,000	262,965,000 (0)	29,421
전산개발비	555,351,000	541,634,000	525,930,000	262,965,000	262,965,000 (0)	29,421

□ 향후 추진일정

주요 추진 활동	2017				2018		비고
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	
추진과제 설계 조정	●————●						완료
요구사항 수집 분석	●————●						완료
데이터 조사/수집	●————●						80%
열린정부파트너십(OGP) 협의	●————●		●————● 3차회의	●————● 4차회의	●————● 5차회의		1,2,3차 협의 완료
컨텐츠 개발		●————●					90%
화면 설계		●————●					60%
관리프로그램 개발		●————●					90%
대시민 서비스 개발		●————●					40%
시장실 오픈			●————●				
대시민 공개				●————●			
안정화 등					●————●		

※ 2017회계연도 세출예산 사고이월 대상사업 요구 - '17.12.15

※ 2017회계연도 사고이월 확정(예산담당관) - '17.1.8 예정