



※ 원본 확인용 QR코드

## 공사변경계약서

### <발주처>

서울특별시 상수도사업본부 서울물연구원  
서울물연구원장  
주윤중

담당: 이준영 (Tel: 02-3146-1717)

### <계약상대자>

상 호 : 주식회사 은하전기  
주 소 : 서울특별시 강서구 화곡로52길 24 (화곡동)  
대 표 자 : 정기덕  
사 업 자 등 록 번 호 : 109-86-09826  
전 화 번 호 : 02-2694-4040  
팩 스 번 호 : 02-2602-8641

계 약 번 호 20181007D67-01

관 리 번 호

공 사 명 서울물연구원 연구실 증축 전기공사(장기계속)

대 표 계 약 자 주식회사 은하전기

수 요 기 관 명 서울특별시 상수도사업본부 서울물연구원

계 약 일 자 2018년 10월 19일

변 경 계 약 일 자 2019년 01월 17일

계약보증서 전자제출여부 전자접수 및 직접수납(현금접수)

하자보수보증금율

하자담보책임기간

변 경 구 분 계약내용변경

변 경 사 유

지 체 상 금 율 0.05 %

### [기간변경 정보]

변 경 전 착 공 일 자 2018년 10월 24일

변 경 후 착 공 일 자 2018년 10월 24일

변경전금차준공기한 2018년 12월 14일

변경후금차준공기한 2019년 03월 28일

변경전총공사기한 2019년 09월 30일

변경후총공사기한 2019년 09월 30일

준공기한변경사유 건축,토목분야 공정과 상이하여 절대공기 부족

### [계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	205,471,960 원	50,000,000 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	205,471,960 원	50,000,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원