

# 설계 변경 사유서

## 1. 공사개요

- 공 사 명 : 2018년 북한산공원 보수정비사업
- 용역기간 : 2018. 07. 16. ~ 10. 31.
- 도 급 비 : 금161,189,580원
- 도급업체 : 한국도시녹화, 대표 김철민
- 공사내용 : 자연학습장 조성 및 수목식재 등

## 2. 변경사유

- 현장여건에 따른 물량 조정 및 대상지 추가
- 예비율(보험료) 정산

## 3. 공사비 증감내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도 급 비	161,189,580	177,001,000	증 15,811,420	

## 4. 예산과목

- 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비(시비-도시개발특별회계)

2018. 10.

보 고 자 지방녹지주사보  
확 인 자 공원녹지과장

박 일 영 (인)  
이 상 용 (인)