

문서번호	도로시설처-14733	★과장	팀장	도로시설처장	도로교통본부장	
보존기간	준영구	황윤하	차식환	김종대	12/11 민병찬	
결재일자	2015.12.11.	협 조				
공개여부	공개					
방침번호						

『탄천2고가교 보수개량공사』 건설폐기물처리용역 설계변경(정산) 보고

2015. 12.

건설폐기물처리용역 설계변경(정산) 보고

『2015년 탄천2고가교 보수개량공사』의 건설폐기물처리용역에 대하여 다음의 사유로 설계변경(정산)을 보고합니다.

I 공사개요

- 공 사 명 : 2015년 탄천1,2고가교 보수개량공사
- 공사대상 : 탄천2고가교
- 공사기간 : 2015. 7. 2 ~ 2015.12.28
- 계약금액 : 3,179,934,170원
- 용역업체 : 백토건설(주) 대표 이 인 수

II 용역개요

- 용 역 명 : 2015년 탄천1,2고가교 보수개량공사 건설폐기물처리용역
- 용역대상 : 탄천1고가교, 탄천2고가교
- 용역기간 : 2015. 6.25 ~ 2015.12.21
- 계약금액 : 82,497,000원
- 용역업체 : (주)우성산업개발 대표 조 진 숙

III 설계변경(정산) 내용

- 변경사유 : 폐기물 수량 정산
- 변경내용

구 분	당초	변경	비고(증,감)
페아스팔트 운반	2,898m ³	2,462m ³	감) 436m ³
페콘크리트 운반	12m ³	8.6m ³	감) 3.4m ³
혼합폐기물 처리	680톤	561.2톤	감) 118.8톤

※ 혼합폐기물처리하는 페아스팔트의 10%(방수층) 적용

IV

용역비 변경사항

구 분		당 초(원)	변 경(원)	비 고
총 용역비		82,497,000	69,424,000	감) 13,073,000원
도 급 비	공급가액	74,997,273	63,112,728	감) 11,884,545원
	부가가치세	7,499,727	6,311,272	감) 1,188,455원
	계	82,497,000	69,424,000	감) 13,073,000원

V

행정사항

■ 총무처에 설계변경 계약의뢰

따로붙임 : 변경 내역서(정산) 1부. 끝.