

문서번호	조경사업부-2517
보존기간	1년
결재일자	2017.09.12
공개여부	공개
일상감사	대상아님

부 원	조경사업부장	마곡위례사업단장	택지사업본부장	
정현도	한인철	황의필	김소겸	09/12
협 조				

마곡지구 공공미술 마스터플랜 수립 용역

착수보고회 시행 결과 보고

서울주택도시공사
(마곡위례사업단 조경사업부)

「마곡지구 공공미술 마스터플랜 수립 용역」 착수보고회 시행 결과 보고

우리공사에서 시행 중인 ‘마곡지구 도시개발사업’ 과 관련하여, 「마곡지구 공공 미술 마스터플랜 수립 용역」의 ‘착수보고회’ 시행 결과를 아래와 같이 보고합니다.

I 용역 개요

- 용역명 : 마곡지구 공공미술 마스터플랜 수립 용역
- 용역비 : 169,180,000원(부가세 포함)
- 용역기간 : 2017.08.17. ~ 2018.02.16.
- 용역사 : (사)한국도시설계학회, (사)한국공공디자인학회
- 주요 과업 내용
 - 가. 사업대상지 현황조사 및 분석
 - 나. 시범사업 기획 및 추진
 - 1) 마곡 상징 조형물 및 지역 명소화 대상지 선정
 - 2) 사업추진 방법, 방향, 예산계획 등 종합계획 수립
 - 다. 지역주민, 전문가, 일반시민 등 다양한 의견수렴 추진
 - 라. 마곡 공공미술 마스터플랜 수립 및 가이드라인 개발
 - 1) 장소성을 반영한 공공미술 적용방안 기획(작품설치, 공간조성 등)
 - 2) 조형물, 브랜드 활용 시설물 등의 가이드라인 개발

II 착수보고회 시행

- 일 시 : 2017.09.08.(금) 16:00
- 장 소 : 서울주택도시공사 15층 임원회의실
- 보고내용 : 과업 수행계획 보고 등
- 참석자
 - 우리공사 : 사장, 택지사업본부장, 마곡위례사업단장, 조경사업부장 및 관계자
 - 서울시 : 서남권사업과장, 사업기획팀장 및 관계자
 - 용역사 : 용역 총괄책임자 및 참여자 등
 - 자문위원 : 수원대 미대학장 문인수, 서울시 공공미술 위원 박성태

III

주요 자문의견

○ 자문의견

구 분	자문 의견	비 고
문인수	- 식물원과 조형물(공공미술)의 연계성을 갖고 자연적인 조성에 의한 환경적 특성을 명소화 하여야 함	
박성태	- 의견 없음	
본부장	- 지역 명소화를 통해 화려하지 않아도 인구를 유입할 수 있도록 계획 - 용역의 과업·범위 구체화할 필요	
사장	- 상위 계획 조정 필요 시 보완하여 사업진행 - 지역민이 자랑할 수 있는 랜드마크 필요 - '아트랑' 계획 개념이 좋으니 입소문이 나서 좋은 결과물이 나올 수 있도록 추가적인 고민 필요	

IV

향후 추진일정

○ 전문적인 용역 시행을 위한 공공미술 자문위원단 구성

※ 자문위원단 구성 계획 별도 방침 수립 예정

○ 추진일정

구 분	추진내용	일 정	비 고
1	중간보고회	2017.10.	
2	사업기획안 도출	2017.11.	공공미술 제작설치 공모
3	공공미술 제작설치 착수	2017.12.	
4	최종 보고회	2018.02.	가이드라인 개발
5	공공미술 제작설치 완료	2018.05.	

붙임 자문의견서 1부. 끝.