



서울주택도시공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 **건설사업관리용역 착수 및 배치계획 변경 보고(등촌동 어울림플라자
건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역)**

1. 관련근거

- 목양-CM-21-1743호(2021.12.30.) “착수신고서 제출(보고)”

2. 「등촌동 어울림플라자 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」과 관련하여, 현장여건 및 공사예정공정표를 반영하여 공종별 건설사업관리기술인의 배치계획을 변경하고자 아래와 같이 보고합니다.

가. 용역 개요

- 용역명 : 등촌동 어울림플라자 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역
- 계약상대자 : (주)목양종합건축사사무소 외 3개사
- 계약체결일 : 2021.12.28.
- 용역수행기간 : 2021.12.30. ~ 2024.05.08.(총861일)
- 계약금액 : 4,351,000,000원(부가세 포함)

나. 추진경위

- 2021.12.28. : 계약관련 자료 접수
- 2021.12.29. : 미평가 대상 건설사업관리 기술인 검토 요청 (단지토목부, 전기사업부)
- 2021.12.30. : 미평가 대상 건설사업관리 기술인 검토 회신 (단지토목부, 전기사업부)

다. 변경사항

- 현장여건 및 공사예정공정표 반영하여 실투입시기 조정

구분	변경 전	변경 후	변경 사유
건축 초급	2021.12.30. ~ 2024.02.08.	2022.02.01. ~ 2024.03.12.	***** *****
토목 초급	2021.12.30. ~ 2022.03.21.	2022.03.01. ~ 2022.05.25.	***** *****
안전 초급	2022.01.22. ~ 2023.06.07.	2022.03.01. ~ 2023.07.14.	***** *****

※ 건설사업관리기술인 투입 인·월수(282.27)는 변동 없음

다. 행정사항

- 변경된 배치계획으로 착수신고서 승인 및 건설사업관리용역 착수

- 붙임 1. 착수신고서 제출(보고) 1부
 2. 배치계획표(등촌동 어울림플라자_변경 전) 1부
 3. 배치계획표(등촌동 어울림플라자_변경 후) 1부
 4. 등촌동 어울림플라자 가설 및 통학로관리 계획서 1부. 끝.

부 원	박종석 파트장	정용찬 건축공사부장	이철규 건설사업처장	12/31 조대원
협조자	단지토목부장 백용철 기계사업부장	박상현 파트장	안병구 단지조경부장	민주현

시행 건축공사부-5199 (2021.12.31) 접수 ()
 방참번호
 우 06336 서울특별시 강남구 개포로 621 / www.i-sh.co.kr
 전화 02-3410-8934 전송 02-3410-8995 / jongs4@i-sh.co.kr / 부분공개(5)