준 공 검 사 (감 독) 조 서

문서번호 : 건축과-2733

공 사 명	안암동 복합청사 건립 전기공사		
계 약 자	㈜동훈전설 대표 정 준 모		
계 약 금 액	₩182,128,000원	준 공 금 액	₩182,128,000원
계 약 일 자	2013년 12월 06일	착 공 일 자	2013년 12월 10일
준 공 기 한	2015년 01월 20일	준 공 일 자	2015년 01월 20일
준공검사일자	2015년 01월 30일	참 고 사 항	전회기성: 103,631,000원 금회기성: 78,497,000원 합 계: 182,128,000원

위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약 조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함

주무관	공공건축담당	건축과장	도시환경국장		
양경현	최병욱	임철수	01/30 김장수		

2015년 01월 30일

현장감독공무원 직명 : 주무관 성명 : 양 경 현

검 사 자 직명 : 공공건축담당 성명 : *최병욱*

직명 : 주무관 성명 : *김창일*

성북구 (분임)경리관 귀하