행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도

서울특별시도시철도공사

수신자 내부결재
(경유)
제목 준공기한 연장에 따른 계약이행보증증권 수수료 처리계획 보고[5호선 방화역 FRP 마감재 개선공사]

1. 관련근거

가. 시설지원단-15596호('16.11.03)『계약 변경에 따른 계약이행보증증권 수수료 증빙서류 제출 요청』

나. 봄에코텍 2016-1104-01호('16.11.04.)『계약 변경에 따른 계약이행보증증권 수수료 증빙서류 청구건』

다. 기술계획처-5159호('16.11.10.)『공정거래위원회 지적사항 재발방지 대책 개선(안) 시행 알림』

2. 위호와 관련, (주)봄에코텍 대표이사 정준모와 도급계약 체결하여 시행중인 "5호선 방화역 FRP 마감재 개선공사"의 준공기한 연장에 따른 계약이행보증증권 수수료 처리계획을 아래와 같이 보고 합니다.

- 아 래 -

가. 공 사 명 : 5호선 방화역 FRP마감재 개선공사
나. 계 약 자 : (주)봄에코텍 대표 정준모
다. 공사기간 : '16.05.09. ~ '16.11.24.
라. 계약금액 : ₩134,030,800
마. 연장일수 : 20일
바. 계약이행보증증권 수수료 : ₩15,000(금일만오천원)
사. 처리계획 : 준공 정산시 반영 예정

붙임 : 관련문서 사본 각 1부(스마트문서 참조). 끝.

사원 **권승일** 부장 **이재승** 팀장 전결 11/15 **정규경**

협조자

시행 시설지원단-16258 (2016.11.15.) 접수

우 11726 경기도 의정부시 서계로 42/http://www.smrt.co.kr
전화 02-6311-3828 전송 02-6311-4432 / ksi0123@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격