문서번호	공공자전거운영처-257
보존기간	준영구
결재일자	2017.01.16.
공개여부	공개

★과장	팀장	공공자전거운영처장	교통사업본부장	이사장
협 조	차장			
	감사실장			
	총무처장			

2017년도

서울 공공자전거 확대구축관련 자전거등 확보 계획

2017. 1

서울특별시 시설관리공단 | 공공자전거운영처

2017년도

서울 공공자전거 확대구축관련 자전거등 확보 계획

2017년 서울 공공자전거 확대구축 계획과 관련 자전거 및 단말기 제작·구매와 대여소 설치등의 세부 계획을 수립하여 업무에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 「2017년 공공자전거 확대구축계획 통보」 : 市 자전거정책과-6853호(2016.12.30)

- 확대구축 규모
  - ·자전거 및 단말기 : 각 6,000대이상
  - ·거치대 및 무선AP장치 : 거치대 6,000대 무선AP 460개소(안내간판포함)
  - ·확대지역 : 2016년도 미설치 14개 자치구
  - ·소요예산 : 10,204,000천원(배송차량 추가구매 포함)

□ 추진경과(서울시 계약심사 및 공단 일상감사 : 완료)

○ 자전거,단말기 및 AP장치,거치대 및 안내간판 설치 등 市 계약심사과 심사 및 감사실 일상감사 의뢰(2017.1.3)

○ 市 계약 심사과 심사 및 공단 일상감사 결과 통보완료(2017. 1.9~ 1.13)

- 市 계약 심사과 심사통보 : 계약심사과-392('17.1.9),604호(2017. 1.11),732호(2017. 1.13)
  - · 계약심사 결과 : 소요예산 9,003백만원 → 7,906백만원(▲1,097백만원)
- 공단 감사실 일상감사결과 통보 : 공단 감사실-146(2017. 1.9),159(2017. 1.9)
  - ·일상감사결과 : 특이사항 없음(단가는 서울시 계약심사 단가 반영요함)

구 분	수 량	단 가(천원)		
		심사 전	심사 후	증 감
합 계		9,203,660	8,106,404	△1,097,256
자전거	6,000대	2,160,000	2,065,500	△94,500
단말기 및 AP장치	단말기 6,000대 AP장치 460대	4,198,160	3,966,460	△231,700
거치대 및 안내간판	거치대 6,000대 안내간판 460대	2,645,500	1,874,444	△771,056
무선AP전기 인입공사	무선AP460개소 전기인입공사	200,000	200,000	-

※무선AP 전기 인입공사 : 공단자체 계약심사 해당분으로 서울시 계약심사 제외
추후 공단 자체 계약심사 및 일상감사 진행

☐ 세부 추가 구축 계획(서울시 계약심사 및 공단 일상감사 완료내용)

건 명	구 축 내 용	소요예산 (천원)
소 요 예 산	-	8,106,404천원
· 공공자전거 구매	- 구매수량 : 6,000대 - 납품기한 : 계약일로부터 120일간 - 입찰방법 : 제한경쟁입찰(실적제한) · 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록 규정에 의하여 자전거(G2B분류번호 251615)를 제조 또는 공급물품으로 등록한 업체로서 자전거를 단일건으로 1,000대이상 제작하여 납품한 실적이 있는 업체	2,065,500천원
· 단말기 및 무선AP장치 제작구매	- 구매수량 : 단말기 6,000대 무선AP 460대 - 납품기한 : 계약일로부터 150일간 - 입찰방법 : 제한경쟁입찰(실적제한) · 입찰공고일 전일까지 검사가 완료된 RFID를 이용한 무인대여용 자전거 단말기 납품실적이 최근10년간 1,000대 이상 구축한 실적이 있는 업체	3,966,460천원
· 거치대 및 안내간판 제작 구매	- 구매수량 : 거치대 6,000대 안내간판 460대 - 납품기한 : 계약일로부터 120일간 - 입찰방법 : 제한경쟁입찰(실적제한) · RFID를 이용한 무인대여용 자전거 거치대 납품실적이 최근10년간 1,000대 이상 구축한 실적이 있는 업체	1,874,444천원
· 무선AP 전기 인입공사 ※ 공단자체 계약심사 및 일상감사 추진	- 설치수량 : 무선AP 460개소 - 납품기한 : 계약일로부터 8.30일까지 - 입찰방법 : 일반경쟁입찰	200,000천원

☐ 예산과목 및 소요예산

○ 공공자전거.수탁자산,수탁자산취득비,공기구비품(수탁) : 8,106백만원

❑ 행정사항

○ 공공자전거등 건별 총무처 계약의뢰

- 총무처 계약의뢰시 사전규격공고 우선 시행

○ 향후 서울시 정책상 2017년 공공자전거 추가구축시 낙찰차액 사용

○ 무선AP 전기인입공사 계약심사 및 일상감사는 본 방침결재 후 진행

○ 공공자전거 확대구축에 따른 배송 차량 구매는 별도 수립계획 추진. 끝.