합 의 서

권유번호	제 호	계약번호	제 20161137355 호
용 역 명	가공처리장 안전휀스 설치 임대 용역		
용역현장	서울특별시 송파구 가락동 600번지 내 가공처리장		

당사는 서울특별시농수산식품공사와 계약을 체결하여 시공한 상기 용역에 대하여 아래와 같이 변경 함에 합의합니다.

【 합의 내용 】

1. 임대기간 변경

○ 당초 : 2016. 11. 17. ~ 2017. 1. 21.(2개월)

○ 변경 : 2016. 11. 17. ~ 2017. 3. 21.(4개월)

내 역	당초	변경수량	증감
연장비(휀스)	2개월	4개월	2개월
연장비(철망게이트)			

2. 계약금액 변경

○ 당초 : 8,987,000원

○ 변경 : 10,135,400원(증 1,148,400원)

【 계약상대자 】

- 회사명 : ㈜카멜휀스 대 표 : 김 나 리 (인)
- 주 소 : 경기도 파주시 탄현면 동오리길 159-0
- 전 화 : 031-948-5818

2017년 1월 18일

서울특별시농수산식품공사 사장 귀하