서울신용보증재단

수신자 **내부결재**

(경유)

제목 차세대정보시스템 오픈 계획(안)

차세대정보시스템 구축 사업과 관련하여 개발종료 후 테스트 절차 등을 거쳐 아래와 같이 시스템을 오픈하고자 합니다.

1. 시스템 오픈일(예상) : 2017.07.10.(월)
2. 테스트 진행 일정
   가) 통합테스트(2주) : 구축단, 중앙회
   나) 1차 사용자 테스트(2주) : 지역본부별 1개 지점
   다) 2차 사용자 테스트(1주) : 전체 사용자
3. 사용자 교육
   가) 교육시기 : 6월2주~3주(1차 사용자 테스트 前)
   나) 교육방법 : 업무공백 방지를 위해 3차에 걸쳐 분산 실시
   다) 교육장소 : 본점
   라) 기타사항 : 세부사항은 별도 수립 시행
4. 오픈계획 : [붙임] 참조

붙 임 : 차세대정보시스템 오픈 계획(안) 1부. 끝.

★팀장	김종희	부장	최승일	이사	문진수	이사장	05/24 강진섭	
협조자								

감사실장 황종대 전산지원부 감사번호 169

시행 전산지원부-205 (2017.05.24.) 접수 ( )

우 04130 서울시 마포구 마포대로 163, 15층(공덕동, 서울신보) /http://www.seoulshinbo.co.kr
전화 070-4327-8661 /전송 02-3278-8133 / jongheui@seoulshinbo.co.kr / 공개