시민과 함께하는 서울의 미래

# 서 울 연 구 원

수신자 예산팀장
(경유)
제 목 수탁연구 실행예산 변경 시행

---

교통시스템연구실에서 수행하고 있는 아래 수탁연구와 관련하여 실행예산을 변경하고자 합니다.

가. 과제명 : 녹색교통진흥지역 자동차통행관리시스템 기본설계 용역
나. 계약액 : 88,000천원
다. 연구기간 : 2017.07.04. ~ 2018.03.31.
라. 발주기관 : 서울시 도시교통본부 교통정책과
마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

| 예산과목 | 당초예산 | 변경예산 | 증△감 | 증감사유 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 88,000 | 88,000 | 0 | |
| 인건비 | 17,552 | 28,656 | 11,104 | 기간연장에 의한 증액 |
| 연구경비 | 23,843 | 12,739 | -11,104 | 조사비, 여비, 수용비 감액<br>회의비 증액 |
| 위탁연구비 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 과제운영비 | 6,205 | 6,205 | 0 | |
| 일반사업<br>전출금 | 20,400 | 20,400 | 0 | |

바. 실행예산 변경사유 : 계약종료일이 당초 2017.12.31.에서 2018.03.31.으로 연장됨에 따라 추가 인건비 필요

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

## 서 울 연 구 원 장

---

연구원 김지희 교통시스템연구실장 김원호 부원장 12/27 김경혜

협조자 예산팀장 송영섭 연구조정실장 고준호 기획조정본부장 유기영

시행 교통시스템연구실-1218(2017.12.27)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 http://www.si.re.kr

전화 02-2149-  전송 02-2149-  / 이메일 kimjihee@si.re.kr  / 공개