시민과 함께하는 서울의 미래

서 울 연 구 원

수신자 예산팀장
(경유)
제 목 수탁연구 실행예산 변경

교통시스템연구실에서 수행하고 있는 수탁연구와 관련하여 실행예산을 변경하고자 합니다.

가. 과제명 : 녹색교통진흥지역 자동차통행관리시스템 기본설계 용역
나. 계약액 : 88,000천원
다. 연구기간 : 2017.07.04. ~ 2018.04.30.
라. 발주기관 : 서울시 도시교통본부 교통정책과
마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	88,000	88,000	0	
인건비	35,907	35,127	-780	인건비 급수 재산정에 따른 감액
연구경비	5,488	6,268	780	조사비, 수용비 증액
위탁연구비	20,000	20,000	0	
과제운영비	6,205	6,205	0	
일반사업 전출금	20,400	20,400	0	

바. 실행예산 변경사유 : 인건비 급수 재산정으로 인한 인건비 감액 및 연구경비 증액

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

서 울 연 구 원 장

연구원 김지희 교통시스템연구실장 김원호 부원장 04/05 김경혜

협조자 예산팀장 송영섭 연구기획실장 남원석 기획조정본부장 유기영

시행 교통시스템연구실-338(2018.04.05)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 http://www.si.re.kr

전화 02-2149- 전송 02-2149- / 이메일 kimjihee@si.re.kr / 공개