# 합 의 서

| | | | |
|---|---|---|---|
| 계약일자 | 2018.2.8 | 계약번호 | 20180204795 - 00 |
| 계 약 명 | 서울고교사거리~뱅뱅사거리간 송배수관 정비공사 외 3건 교통소통대책 수립용역 | | |
| 계약금액 | 당 초 | 금삼천사백삼십구만삼천오백오십원 | ₩ 34,393,550 |
| | 변 경 | 변경없음 | |
| 계약기한 | 당 초 | 2018.2.9. ~ 2018.4.9. | |
| | 변 경 | 2018.2.9. ~ 2018.5.9. | 30일 연장 |

당사는 서울특별시 강남수도사업소와 계약을 체결하여 용역시행중에 있는 상기 용역에 대하여 아래와 같이 용역계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 확약합니다.

# 합 의 내 용

| | | | |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 당 초 : | 금삼천사백삼십구만삼천오백오십원 | ₩ 34,393,550 |
| | 변 경 : | 변경없음 | |
| 계약기한 | 당 초 : | 2018.2.9. ~ 2018.4.9. | |
| | 변 경 : | 2018.2.9. ~ 2018.5.9. | |
| | 증 감 : | 30일 연장. | |
| 변경사유 | 교통소통대책 심의 일정 조정 및 자문회의결과 보완 보고서 작성 제출, 검토 등으로 인한 절대 용역기간 부족 | | |
| 계 약 자 | 주 소 | 서울특별시 강남구 논현로157길 16, 동희빌딩 402호 | |
| | 상 호 | 주엔지니어링(주) | 대표자 이 은 경 (인) |

서울특별시 강남수도사업소장 귀하