붙임 2. 예정공정표

구 분	공종별	1개월				2개월				3개월				4개월				5개월				6개월			
		1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
소규모환경영향평가	① 과업개요파악 (공사계획등)	4.167																							
	② 조사지역설정		8.334	12.501	16.668																				
	③ 환경 및 소음, 생태계 조사·분석					20.835	25.002	29.169				45.837	50.004	54.171											
	④ 소음 시뮬레이션								33.336	37.503	41.670														
	⑤ 수질오염총량 검토서 작성 및 협의								33.336	37.503	41.670	45.837													
	⑥ 보고서 작성 및 제출											45.837	50.004	54.171	58.338										
	⑦ 환경청 협의															62.505	66.672	70.839	75.006	79.173	83.340				
	⑧ 최종성과품 남품																					87.507	91.674	95.841	100.00
	실적(80%)																								
	계획(100%)																								

구 분	공종별	1개월				2개월				3개월				4개월				5개월				6개월			
		1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
사전재해영향성검토	① 자료수집 및 조사	4.167																							
	② 현장조사		8.334	12.501	16.668																				
	③ 검토대상지역 및 중점 검토항목 설정					20.835	25.002	29.169																	
	④ 항목별영향예측 및 저감방안 수립								33.336	37.503	41.670														
	⑤ 종합평가 및 결론 보고서 인쇄 및 성과품 제출											45.837	50.004	54.171	58.338										
	⑥ 승인기관 접수 및 협의기관 브리핑															62.505	66.672	70.839	75.006	79.173	83.340				
	⑦ 협의이행계획서 제출 및 종료																					87.507	91.674	95.841	100.00
	실적(80%)																								
	계획(100%)																								