휴일 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

◦ 요청번호 : 대보-16호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일:2018.09.08~ 09.09 시 간 : 07:00~18:00	휴일	- 상징조형물 공사 - 지하차도 상부연결로	시공사	○	○	
작업내용	* 작업내용 - 기초 측량(검측준비), 철근 가공장 셋팅 - 지하차도 상부 연결로 험프 깨기 - 연결로 경계석 자재검수 * 시공사 근무인원 : 09.08 - 2명 09.09 - 3명		발주청			

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 09. 04.

현장대리인 유 의 종 (인)

※ 시공사에서는 건설사업관리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

.....

○ 시공사 요청번호 대보-16호 휴일 작업 요청에 대하여 건설사업관리단 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리기술자 근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일:2018.09.08 ~ 09.09 시 간 : 07:00~18:00	검측승정 및 장비작업으로 감리원근무필요	특급	구자룡		

2018 . 9 . 4 .

책임건설사업관리기술자 정 하 설 (인)

서울특별시 도시기반시설본부장 귀하