시민과 함께하는 서울의 미래

서 울 연 구 원

수신자 예산팀장
(경유)
제 목 수탁연구 실행예산 변경

전략연구실에서 수행하고 있는 아래 연구와 관련해 실행예산을 변경하고자 합니다.

1. 과제명 : 미래 시정 운영 방향 설정을 위한 서울시 전환의제 발굴 연구
2. 계약액 : 105,600천원
3. 연구기간 : 2018.06.01 ~ 2018.12.31 (7개월)
4. 발주기관 : 서울시 기획조정실
5. 실행예산 변경

(단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	105,600	105,600		
인건비	26,527	30,527	4,000	초빙연구위원 신규계약(10.23)에 따른 인건비 증액
연구경비	51,611	47,611	△4,000	원고비에서 삭감
위탁연구비	10,000	10,000	0	
과제운영비	7,902	7,902	0	
일반사업 전출금	9,560	9,560	0	

6. 예산집행 연장사유 :
 - 초빙선임연구위원 신규계약(전략연구실-340, 2018.10.23)에 따른 인건비 증액 필요
 - 이에 연구경비(원고비)를 삭감하고 인건비를 증액하는 실행예산 변경을 요청함.

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

서 울 연 구 원 장

연구원 장동열 전략연구실장 나도삼 부원장 11/29 김경혜

협조자 예산팀장 송영섭 연구기획실장 남원석 기획조정본부장 유기영

시행 전략연구실-392(2018.11.29)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 http://www.si.re.kr

전화 02-2149-1189 전송 02-2149- / 이메일 jangdy12@si.re.kr / 부분공개 (6)