합 의 각 서

1. 계약건명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사(총차)
2. 계약업체 : (주)삼일기업공사
3. 계약금액 : 금 이백일십억오천육백오십육만구천원정(₩21,056,569,000)
4. 계약연월일 : 2016년 03월 24일
5. 계약기간 : 2016년 03월 25일 ~ 2019년 03월 24일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 이백일십억오천육백오십육만구천원정(₩21,056,569,000)
	변경후	금 이백일십억오천육백오십육만구천원정(₩21,056,569,000)
	증·감액	금 영원정 (₩0)
계약기간변경	당 초	2016년 03월 25일 ~ 2019년 03월 24일
	변경후	2016년 03월 25일 ~ 2021년 12월 31일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019년 3월 일

주관과 경유	
소 속	토목부
직 급	6급
성 명	

계 약 자
상 호 : (주)삼일기업공사
주 소 : 서울특별시 강남구 언주로329
대표자성명 : 박 종 웅

서울특별시(분임)경리관 귀하

합 의 각 서

1. 계약건명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사(3차)
2. 계약업체 : (주)삼일기업공사
3. 계약금액 : 금 일십구억칠천구십팔만원정(₩1,970,980,000)
4. 계약연월일 : 2018년 03월 13일
5. 계약기간 : 2018년 03월 13일 ~ 2019년 3월 24일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 일십구억칠천구십팔만원정(₩1,970,980,000)
	변경후	금 일십구억칠천구십팔만원정(₩1,970,980,000)
	증·감액	금 영원정 (₩0)
계약기간변경	당 초	2018년 03월 13일 ~ 2019년 03월 24일
	변경후	2018년 03월 13일 ~ 2019년 06월 30일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019년 3월 일

주관과 경유	
소 속	토목부
직 급	6급
성 명	

계 약 자
상 호 : (주)삼일기업공사
주 소 : 서울특별시 강남구 언주로329
대표자성명 : 박 종 웅

서울특별시(분임)경리관 귀하