「가좌마을주민복지센터」 진도관리표

단위사업	세부사업	추진내용	2014년												추진부서
			1분기			2분기			3분기			4분기			
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
기반구축	조직(팀제)재편	북가좌1동 팀제개편													행정지원과
	인력재배치	팀별 인력 재배치													북가좌1동
		외부인력(마을컨설턴트·일자리상담사)운영													자치행정과·일자리경제과
		공고													
		교육													
		운영													
	공간 리모델링	사무공간 재배치													자치행정과·북가좌1동
		서부고용센터 이전협의 종결													
사전 협의사항	마을사업관련	갈등해결센터, YMCA등 협약													
거버넌스 구축	공공	가좌마을주민복지센터 TF팀 운영													복지정책과
	민간	명예위원제(주민) 운영계획 수립													자치행정과
		마을만들기 협의체 구성													자치행정과·가좌권역洞
		가좌권역 주민분석													북가좌1동·북가좌1동
		마을만들기협의체 구성계획 수립													자치행정과
		마을만들기협의체 발대식 개최													자치행정과,
	공공·민간	공공·민간 협의체 간담회													복지정책과·자치행정과
인력															