준공검사(감독)조서 - 가로변 녹지량 확충사업

문서번호 : 공원녹지과-13481

공 사 명	가로변 녹지량 확충사업		
계 약 자	㈜가림조경, 대표 이태호 (송파구 위례성대로 98, 삼공빌딩 206호)		
계 약 금 액	금159,940,000원	준 공 금 액	금159,940,000원
계 약 일 자	2015년 05월 15일	착 공 일 자	2015년 05월 20일
준 공 기 한	2015년 07월 08일	준 공 일 자	2015년 07월 03일
준공검사일자	2015년 07월 06일	참 고 사 항	

위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서 (과업지시서) 기타 계약 조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함

주무관	조경담당	공원녹지과장	안전건설교통국장		
박일영	김병완	代이정환	전결 07/07 이준기		

2015년 7월 일

현장감독공무원 직명 : 주무관 성명 : *박일영*

검 사 자 직명 : 주무관 성명 : *김현재*

직명 : 주무관 성명 : *장동혁*

성북구 (분임)경리관 귀하