준공검사(감독)조서

문 서 번 호 : 안전치수과-103015

결재 완료일 : 2015.12.21.

공개 여부 : 대시민공개

공 사 명	2015년 관내 하수도 준설공사(연간단가)		
도 급 자	하송파인개발(주) 대표 이미자		
계약금액	금979,218,500원	준공금액	금979,218,500원
계 약 일	2015.03.23.	준공기한	2015.12.15.
착 공 일	2015.03.24.	준 공 일	2015.12.15.
준공검사일	2015.12.21.	참고사항	전회까지기성금액 : 금343,310,000원 준공기성금액 : 금635,908,500원

위 공사에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2015. 12. .

현장감독공무원 : 안전치수과 지방시설주사보 강선덕 (인)

검 사 자 : 안전치수과 지방시설주사 이광철 (인)

안전치수과 지방시설주사보 장성호 (인)

강북구 분임재무관 귀하

결	주무관	하수관리팀장	안전치수과장	건설안전교통국장		
재	강선덕	이광철	함명수	전결 12/21 정명수		
협조	주무관	장성호				