문서번호	연구평가본부-565
보존기간	년
결재일자	2016.03.21.
공개여부	공개
방침번호	

★연구원	연구개발팀장	연구평가본부장	대표이사	
황혜신	**김혜정**	**류명석**	03/21 **임성규**	
협조	과장 정은정 **정은정** 팀장 이미자 **이미자** 실장 김영오 **김영오**			

서울시 고령친화도시 홈페이지 기능 고도화 계획

서울시복지재단

사전 검토항목

※해당사항이 없을 경우 '무 ■'로 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 내 용
중장기 비전 및 전략	• 5대전략방향 : 신뢰받는 조직 만들기 • 19대세부전략과제 : 효율적인 경영정보시스템 도입
재단내부 협의	• 감사실 : 유 □ ( ) 무 ■ • 연구개발실 : 유 □ ( ) 무 ■ • 전략경영본부 : 유 ■ (정보시스템 내부 자문단 협의) 무 □ • 공공협력본부 : 유 □ ( ) 무 ■ • 지역복지본부 : 유 □ ( ) 무 ■ • 서울사회복지공익법센터 : 유 □ ( ) 무 ■ • 찾아가는 동주민센터 추진지원단 : 유 □ ( ) 무 ■
외부관계자 협의	• 서울시 : 유 ■ (서울시 정보기획단 타당성 검토) 무 □ • 자치구 : 유 □ ( ) 무 ■ • 기타단체·기관 : 유 □ ( ) 무 ■
시민 소통 계획	• 사전준비단계 : 설명회□ 간담회□ 교육□ 설문조사□ 자문회의□ 온라인□ 기타□ ( ) • 사업진행단계 : 설명회□ 간담회□ 교육□ 설문조사□ 보고서□ 캠페인□ 자문회의□ 홍보물(정보지,리플릿 등)□ 온라인□ 기타□ ( ) • 완료후 마무리(성과보고단계) : 설명회□ 간담회□ 성과보고회□ 보도자료□ 설문조사□ 칼럼/기고문□ 보고서□ 평가회의□ 온라인□ 기타□ ( )

고령친화도시 홈페이지 기능 고도화 계획

홈페이지 개발 전문 업체를 통해, 서울시 고령친화도시 홈페이지 기능을 고도화함으로써 WHO 고령친화도시 국제네트워크의 서울시 성과에 대한 국내·외 이해도와 홍보효과를 높이고, 사용자의 정보 접근성을 높이고자 함.

1 추진 근거

☐ WHO GNAFCC 가입 필수사항 준수를 위한 홈페이지 운영

☐ 선도적 고령친화도시로써 홍보 매체 필요

2 추진 경과

☐ 2016년도 정보화 사업관련 방침안 수립

○ 홈페이지 통합 개편 계획(안) (전략경영본부-5835, 2015.7.13)

☐ 2016년도 정보화 사업 사전 검토

○ 2016년 정보화 사업(신규분야) 예산타당성 심사(정보기획담당관-10849)

3 추진 방향

☐ '서울시 고령친화도시'의 최신 정보 제공으로 국내 및 국외의 이해도와 홍보효과 증대

☐ 고령친화적인 디자인 적용을 통한 사용자의 접근성 강화

☐ 국문·영문 홈페이지의 디자인 및 구조를 개편함으로써 홈페이지 운영 효율성 향상

4 세부 추진 내역

☐ 서울시 고령친화도시 추진사항 및 성과 공개

○ 서울시 고령친화도시 소개 및 WHO 가입 절차, 성과를 도표와 이미지를 활용하여 재구성

○ 최신 발간보고서 및 어르신정책모니터링단 활동 업데이트

☐ 사용자 중심의 홈페이지 구성

○ 고령친화적인 디자인 적용 및 게시 방식 변경

○ 달력을 활용하여 행사 등 최신 소식 업데이트

○ 관리자가 방문자수, 자료를 추가 보완할 수 있도록 프로그램 보완

☐ 홈페이지 디자인 및 구조 개편

○ 정보접근성 향상을 위한 메뉴 및 콘텐츠 재구성

☐ 홈페이지 메뉴 정리 방안

현재구성			세부개선내용
들어가는 페이지			• '고령친화서울'로 변경
메인페이지		AFC, seoul CLICK	• 메인 사진교체 (어르신모니터링단 활동 사진 등) • 고령친화도시 홈아이콘 추가 • 주소변경 (현재 메인화면 하단에 별관주소) • 어르신사업과 어르신복지시설 삭제 • 사이트맵 추가 • 글씨크기 조정 버튼 추가 • 스크롤 Top 버튼 추가 • 행사공지(달력이용) 링크 추가 • 세계별 방문자수 추가
		서울시의 비전	
		어르신사업	
		어르신복지시설	
		공지사항	
		어르신정책모니터링단	
		Press Release	
		전문자료실 바로가기	
상위카테고리	AFC, Seoul 소개	함께 키워가는 나무	• 상위카테고리: **고령친화서울** (Age-Friendly Seoul) • 하위카테고리 -**고령친화도시** -**고령친화서울**(전반적인 소개) -**고령친화서울의 성과** (추진과정 및 가입절차, 조례) -**고령친화서울의 계획** (1,2기 실행계획)
		고령친화도시란	
		고령친화도시 조성노력	
		운영체제	
		찾아오시는길	
	추진 방향	추진방향	

			• 함께 키워가는 나무 삭제 • 아이콘 및 도식을 이용하여 간단하게 설명
	공지 사항	공지사항	• **소식(NEWS)** -행사소식 및 보도자료 등을 게시
	정보 마당	전문자료실	• 상위카테고리: **자료실(RESOURCE)** • 하위카테고리 **-발간보고서** **-국내외 동향** **-관련 홈페이지**
		보도자료	• 다운로드 되지 않는 자료가 없도록 수정 • 자료의 표지를 미리보기로 표시  • 수정이 불가한 PDF형식으로 제공
	어르신 정책 모니터 링단	일반게시판 결과보고서	• 하위카테고리 **-어르신정책모니터링단을 소개합니다!** **-활동사진**
		활동사진	• 사진 정렬 방식 수정 • 댓글 기능
추가항목			• **담당기관 문의** (서울시, 재단 및 담당자 연락처)

※ 디자인 및 메뉴 구성은 협의하여 변경 진행 될 수 있음.

5 추진 일정

☐ 사업 추진 계획

○ 사업기간 : 2016. 4. (1개월)

○ 추진방법 : 수의 계약

○ 세부 추진 일정

- 용역 업체 계약 : 2016. 4월 초
- 홈페이지 고도화사업 진행 : 2015. 4월 중
- 사업 완료 및 산출물 점검 : 2015. 4월 말

6 예산 사항

☐ 소요예산

○ 총 예산액 : 금일천만원(₩10,000천원)

○ 세부내역

사업명	예산과목	예산액
고령친화도시 고도화	개발비	10,000,000

○ 예산과목 : 사회취약계층, 전략경영, 사업운영 시스템 고도화, 개발비

☐ 예산집행계획(분기별)

*단위: 천원 / 금액·비율은 누계

사업명	예산	4월	5월
고령친화도시 고도화	10,000 (100%)	0 (0%)	10,000 (100%)

7 행정사항

☐ 본 계획에 의거 사업별(사안별) 세부 추진계획 별도 수립 및 시행

□ 홈페이지 통합 개편 사업 계약 시 준수 사항

○ 정보화사업 용역업체의 정보보안 철저

- 보안서약서 작성 및 용역업체 보안교육 실시
- 개인정보 위탁업무진행 시 정보주체 고지 및 위탁자 관리·감독
- 정보시스템에 제한적 접근 가능한 업체 계정관리
- 시스템 설치, 변경 등 중요작업은 보안담당자 통제 하에 작업

□ 경영기획실 계약담당자 협조 하에 계약 진행

붙임: 과업지시서 1부. 끝.